策定スケジュール

作業項目	平成29年度 ６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
１．高齢者等の実態・現状の把握										
（１）アンケートの集計・分析										
①　一般高齢者										
②　在宅介護者										
（２）基礎データの分析										
①　人口・高齢者数の把握										
②　要介護認定者数の把握										
２．計画案の作成										
①　第６期計画の現状分析										
②　将来推計（人口、要介護認定者・受給者数）		推計								
③　高齢者施策の現状分析										
④　介護給付費の現状分析及び推計			推計	サービス見込量の仮設定			調整			
⑤　地域支援事業の現状分析及び有効事業の選定			推計							
⑥　計画策定（素案作成、修正）										
⑦　パブリックコメントの実施支援										
直方市高齢者保健福祉協議会（①～⑥：回数）	①	②		③		④	⑤		⑥	
議題	1. 策定方針 2. 策定スケジュール 3. 高齢者の現状報告 4. 各種調査結果報告	1. 第6期計画の進捗状況報告 2. 各種調査分析結果報告		1. 介護給付費の推計① 2. 地域支援事業の検討 3. 計画の骨子案検討 4. 施設整備の検討		1. 計画素案の検討 2. 介護給付費の推計②	1. 計画素案の検討		1. 計画案の検討	
議会への報告・介護保険条例の改正								計画の議会報告・条例の改正		
計画書・概要版の作成										計画書作成