

第6次直方市総合計画策定スケジュール

項目	内容	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
市民意識調査	総合計画の施策の満足度、重要度等に関するアンケート調査			配布・回収	集計・分析		中間報告	まとめ							
各種分析	統計データ等の整理		作成開始				中間報告	まとめ							
	市の各種計画と総合計画の関連等の整理		作成開始				中間報告	まとめ							
市民ワークショップ	第1回 SDGsカードゲーム						2/2								
	第2回 調査報告・ワークショップ							3/15							
	第3回 持続可能なまちづくりに必要なこと（仮）								下旬						
	第4回 基本構想と基本計画（仮）										下旬				
高校生ワークショップ	直轄地域の公立高校、市内の私立高校の高校生を対象としたワークショップ							3/19							
小中学校アンケート	市内の小学5年生から中学2年生を対象としたアンケート調査。						配布・回収	分析							
審議会	第1回 策定方針、スケジュール、調査結果速報報告						2/10								
	第2回 各種調査、ワークショップ等の報告、基本構想骨子案の審議								下旬						
	第3回 基本構想案の審議									下旬					
	第4回 // （予備）										（予備）				
九州大学との連携	「新国富指標」を活用したまちづくりに関する連携協定の締結				12/27										
	新国富指標に関する講演会の開催						2/10								
	新国富指標に関するアンケート								発送	回収・集計	集計・分析	まとめ			
基本計画の策定	総合計画策定委員会及び策定部会による基本計画の策定										作業開始		計画（案）作成		
パブリックコメント														実施	結果反映
その他 職員勉強会の開催	職員勉強会① 調査分析手法				12/23										
	職員勉強会② 社会経済情勢セミナー					1/30									
	職員勉強会③ SDGsカードゲーム						2/21								
	職員勉強会④ 調査報告、政策課題抽出							3/16							