

庁舎東面外壁改修工事 (9/4~R8.3/31)

9/27~R8.2/28
立入不可 ※予定

足場架設期間のみ立入不可
10/4-11/9、R8.1/19-2/12 ※予定

9/27~R8.2/28
使用不可 ※予定

資材
置場

工事
ヤード
※トイレ・事
務所・倉庫