

社会資本総合整備計画

平成28年10月11日

計画の名称	1 2. 既存施設の長寿命化の推進											重点計画の該当		○				
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）					交付対象		古賀市、春日市、広川町、水巻町、赤村、うきは市、みやこ町、芦屋町、鞍手町、遠賀町、岡垣町、嘉麻市、菊田町、宮若市、桂川町、行橋市、志免町、糸田町、糸島市、篠栗町、小竹町、上毛町、新宮町、須恵町、太宰府市、大川市、大刀洗町、大任町、大牟田市、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、筑前町、中間市、朝倉市、直方市、添田町、田川市、那珂川町、粕屋町、八女市、飯塚市、福智町、福津市、豊前市、柳川市、川崎町、みやま市、香春町、宇美町、小郡市、久山町、宗像市、東峰村										
計画の目標																		
道路施設の適確な老朽化対策の推進のため、維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく定期点検・診断、修繕・更新等の公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を踏まえた橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、シェッド等にかかる「定期点検」及び「修繕（修繕と同時に耐震補強含む）」、「更新」、「撤去」等の対策と、「長寿命化計画の策定」を適切に実施することにより、総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策を行い、生活空間の安全確保を図る。（平成26年度までの、道路ストック総点検および、これに基づく修繕を含む。）																		
計画の成果目標（定量的指標）																		
・「点検」が必要な橋梁に対し、「点検」を実施した橋梁の割合の向上 ・対策が必要な橋梁に対し、対策を実施した橋梁の割合の向上																		
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考					
点検実施率（％）＝（「点検」を実施した道路施設数）／（「点検」が必要な道路施設数） 対策実施率（％）＝（対策を実施した道路施設数）／（対策が必要な道路施設数）										当初現況値 (H24当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)	・（九州周防灘地区定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-13, 201, 229, 230, 237 ・（久留米広域連携中核都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-10, 12, 154, 163, 172, 173, 181, 190, 196, 226, 236, 239 ・（八女市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される事業：A-106, 161 ・（第2次有明県域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される事業：A-11, 145, 162, 197, 225, 238 ・（北九州市圏域連携中核都市圏ビジョン）に基づき実施される事業：A-13, 14, 15, 18, 19, 151, 155, 156, 171, 174, 178, 179, 182, 183, 184, 189, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 210, 214, 228, 229, 230, 232, 233, 237, 244, 245					
										0%		100%						
										0%		100%						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	10,326百万円	A	9,010百万円	B	－	C	1,316百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		12.7%					
事後評価																		
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制								事後評価の実施時期				平成31年3月						
交付対象団体に評価を実施								公表の方法				交付対象団体のホームページ						
1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
12-A1	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	（2）中道線五染橋外5橋・古賀市工区	橋梁補修 6 橋	古賀市	H24	H25	H26	H27	H28	156	策定済	
12-A2	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	修繕	（2）2級第22号路線・春日市工区	橋梁補修 1 橋	春日市						45	策定済	
12-A3	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	（2）千島新原線久保橋外2橋・古賀市工区	橋梁補修 3 橋	古賀市						42	策定済	
12-A4	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	（1）藤田線・広川町工区	橋梁補修 1 橋	広川町						14	策定済	
12-A5	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	（1）太田一条線・広川町工区	橋梁補修 1 橋	広川町						11	策定済	
12-A6	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	（1）増永吉田線・広川町工区	橋梁補修 1 橋	広川町						16	策定済	
12-A7	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	（1）古賀・頃末線・水巻町工区	橋梁補修 1 橋	水巻町						50	策定済	
12-A8	道路	一般	赤村	直接	赤村	市町村道	修繕	（他）局前～新今川橋線・赤村工区	橋梁補修 1 橋	赤村						45	策定済	
12-A9	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	（他）薦野18号線田中橋ほか16橋・古賀市工区	橋梁補修 17 橋	古賀市						67	策定済	
12-A10	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	（他）本村守部線・小石原川橋ほか6橋・大刀洗町工区	橋梁補修 7 橋	大刀洗町						56	策定済	
12-A11	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	（1）浄真町駅西通線白金橋ほか18橋・大牟田市工区	橋梁補修 19 橋	大牟田市						455	策定済	
12-A12	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	（1）鬼古賀下林線島添橋ほか5橋・大川市工区	橋梁補修 6 橋	大川市						30	策定済	
12-A13	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	（2）山内・下河内線大久保橋ほか13橋・豊前市工区	橋梁補修 14 橋	豊前市						74	策定済	

12-A14	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	改築	(他)龍毛線・みやこ町工区	橋梁架替	1 橋	みやこ町							200	策定済
12-A15	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	修繕	(他)五徳線五徳橋ほか4橋・みやこ町工区	橋梁補修	5 橋	みやこ町							122	策定済
12-A16	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	市町村道	修繕	(1) 曽根田・篠栗線玉虫橋ほか4橋・筑前町工区	橋梁補修	5 橋	筑前町							213	策定済
12-A17	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	(2) 増永吉田線増永橋ほか8橋・広川町工区	橋梁補修	9 橋	広川町							226	策定済
12-A18	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(他) 帯田・汐奈田線久ノ内2号橋ほか8橋・芦屋町工区	橋梁補修	9 橋	芦屋町							135	策定済
12-A19	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	(1) 月夜待・メメリ石線吉田大橋ほか13橋・水巻町工区	橋梁補修	1 4 橋	水巻町							341	策定済
12-A20	道路	一般	福津市	直接	福津市	市町村道	修繕	(1) 手光・上西郷線・光陽台路線橋ほか13橋・福津市工区	橋梁補修	1 4 橋	福津市							278	策定済
12-A21	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	(1) 上今任・向田線今任橋・大任町工区	橋梁補修	1 橋	大任町							77	策定済
12-A22	道路	一般	赤村	直接	赤村	市町村道	修繕	(2) 柳場～後山線柳場橋ほか11橋・赤村工区	橋梁補修	1 2 橋	赤村							171	策定済
12-A23	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 片島・平恒線徳前大橋ほか4橋・飯塚市工区	橋梁補修	2 橋	飯塚市							294	策定済
12-A24	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1) 北古賀・中屋線馬場橋ほか8橋・桂川町工区	橋梁補修	9 橋	桂川町							72	策定済
12-A25	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	市町村道	修繕	(他) 原田・美しが丘北線五部山大橋ほか1橋・筑紫野市工区	橋梁補修	2 橋	筑紫野市							79	策定済
12-A26	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	修繕	(1) 第 1 2 号線春生橋ほか6橋・春日市工区	橋梁補修	7 橋	春日市							115	策定済
12-A27	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他) 南ヶ丘・日の浦線牛頭橋ほか8橋・大野城市工区	橋梁補修	9 橋	大野城市							74	策定済
12-A28	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1) 霧立吉土地区間管理事業長浜太宰府新橋大橋ほか・太宰府市工区	橋梁補修	1 1 橋	太宰府市							11	策定済
12-A75	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		古賀市							22	策定済
12-A82	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(他) 水城団地 6 号線・太宰府市工区	法面補修	L=0.05km	太宰府市							26	—
12-A90	道路	一般	久山町	直接	久山町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		久山町							13	策定済
12-A93	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		糸島市							98	策定済
12-A95	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1) 長浦見六線・福智町工区	法面補修	L=0.05km	福智町							44	—
12-A106	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		八女市							110	策定済
12-A145	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	修繕	(1) 尾野・河原内線・立山橋ほか6橋・みやま市工区	橋梁補修	7 橋	みやま市							135	策定済
12-A146	道路	一般	川崎町	直接	川崎町	市町村道	修繕	(2) 上真崎宮ノ前線柏木橋ほか8橋・川崎町工区	橋梁補修	9 橋	川崎町							200	策定済
12-A151	道路	一般	香春町	直接	香春町	市町村道	修繕	(2) 前川原～香形線・下香春橋ほか4橋・香春町工区	橋梁補修	5 橋	香春町							23	策定済
12-A153	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	修繕	(1) 那珂川島橋線 大谷二の橋ほか11橋・那珂川町工区	橋梁補修	1 2 橋	那珂川町							90	策定済
12-A154	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	中央第 1 線江南橋ほか3橋・うきは市工区	橋梁補修	4 橋	うきは市							85	策定済
12-A155	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	修繕	(他) 新町1号線・第2少田橋ほか6橋・遠賀町工区	橋梁補修	7 橋	遠賀町							131	策定済
12-A156	道路	一般	苅田町	直接	苅田町	市町村道	修繕	(他) 神田京町1号線井場川下橋ほか20橋・苅田町工区	橋梁補修	2 1 橋	苅田町							84	策定済
12-A157	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	修繕	(他)旧県道井原線立角橋ほか8橋・糸島市工区	橋梁補修	9 橋	糸島市							460	策定済
12-A158	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	(他) 名子山線・名子山跨道橋ほか7橋・新宮町工区	橋梁補修	8 橋	新宮町							75	策定済
12-A159	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(1) 馬間田下妻線蔵屋敷 1 号橋ほか4橋・筑後市工区	橋梁補修	5 橋	筑後市							32	策定済
12-A160	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(他)成道寺橋・大橋線・成道寺橋ほか11橋・田川市工区	橋梁補修	1 2 橋	田川市							319	策定済
12-A161	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	修繕	(他) 石岡線・石岡橋ほか5橋・八女市工区	橋梁補修	3 橋	八女市							88	策定済
12-A162	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	修繕	(2) 枝光保加町線並石橋ほか2橋・柳川市工区	橋梁補修	3 橋	柳川市							31	策定済
12-A163	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	修繕	(1) 大崎・下岩田 1 4 号線稲吉橋ほか11橋・小郡市工区	橋梁補修	1 2 橋	小郡市							353	策定済
12-A164	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	(他) 江井手本線・本田野橋ほか24橋・宗像市工区	橋梁補修	1 9 橋	宗像市							421	策定済
12-A165	道路	一般	志免町	直接	志免町	市町村道	修繕	(1)席田・浦田線志免平成橋ほか1橋・志免町工区	橋梁補修	2 橋	志免町							24	策定済
12-A166	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	修繕	(他) 障子岳1号線・宇美町工区	橋梁補修	8 橋	宇美町							42	策定済
12-A167	道路	一般	添田町	直接	添田町	市町村道	修繕	(1) 上町・下井線不動谷 2 号橋ほか10橋・添田町工区	橋梁補修	1 8 橋	添田町							125	策定済
12-A168	道路	一般	福津市	直接	福津市	市町村道	修繕	(他) 東福岡駅自由通路・福津市工区	橋梁補修	1 橋	福津市							93	策定済
12-A169	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 才田・庄内線・城ヶ浦橋ほか6橋・嘉麻市工区	橋梁補修	7 橋	嘉麻市							162	策定済
12-A170	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	修繕	(1) 城山～新原線熊本橋ほか1橋・須恵町工区	橋梁補修	2 橋	須恵町							35	策定済
12-A171	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	内浦・仕王堂線汐入川橋ほか6橋・岡垣町工区	橋梁補修	7 橋	岡垣町							105	策定済
12-A172	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	流川・宮田線流川橋・うきは市工区	橋梁補修	1 橋	うきは市							19	策定済
12-A173	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	栗木・探野線神の園橋・うきは市工区	橋梁補修	1 橋	うきは市							11	策定済
12-A174	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	市町村道	修繕	(1) 役場・猪倉線石ヶ崎橋ほか5橋・鞍手町工区	橋梁補修	6 橋	鞍手町							72	策定済
12-A175	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(2) 大井・駕与丁線高橋ほか2橋・粕屋町工区	橋梁補修	3 橋	粕屋町							38	策定済
12-A176	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	修繕	(他) 西原・仏谷線一の瀬橋ほか11橋・朝倉市工区	橋梁補修	1 2 橋	朝倉市							76	策定済
12-A177	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(2) 橋詰上ノ原線松本橋ほか1橋・福智町工区	橋梁補修	3 橋	福智町							48	策定済
12-A178	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(1) 権現堂幹線・権現堂橋ほか3橋・小竹町工区	橋梁補修	4 橋	小竹町							26	策定済
12-A179	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1) 新橋線新橋ほか4橋・直方市工区	橋梁補修	5 橋	直方市							58	策定済
12-A180	道路	一般	東峰村	直接	東峰村	市町村道	修繕	(1) 中崎砥石渡線川曲橋ほか9橋・東峰村工区	橋梁補修	1 0 橋	東峰村							106	策定済
12-A181	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	修繕	(2) 三八松120号線八田橋ほか1橋・大木町工区	橋梁補修	2 橋	大木町							11	策定済
12-A182	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(他) 桐ノ木・典船線 桐ノ木 1 号線ほか5橋・宮若市工区	橋梁補修	6 橋	宮若市							67	策定済
12-A183	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	修繕	(2) 上井ノ内・ウドの上線二反田橋ほか11橋・行橋市工区	橋梁補修	1 2 橋	行橋市							50	策定済
12-A184	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(1) 砂山・中底井野線下大隈田水郷1号橋ほか3橋・中間市工区	橋梁補修	6 橋	中間市							39	策定済
12-A185	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		宇美町							15	策定済
12-A186	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		太宰府市							14	策定済
12-A187	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		広川町							25	策定済
12-A188	道路	一般	福津市	直接	福津市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		福津市							42	策定済
12-A189	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検		直方市							28	策定済

12-A190	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	大木町							20	策定済	
12-A191	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	中道線五楽橋ほか5橋	橋梁補修 6 橋	古賀市							173	策定済	
12-A192	道路	一般	篠栗町	直接	篠栗町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	篠栗町							13	策定済	
12-A193	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	須恵町							19	策定済	
12-A194	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	新宮町							7	策定済	
12-A195	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	粕屋町							30	策定済	
12-A196	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	大刀洗町							21	策定済	
12-A197	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	みやま市							65	策定済	
12-A198	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	小竹町							12	策定済	
12-A199	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	鞍手町							22	策定済	
12-A200	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	宮若市							32	策定済	
12-A201	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	築上町							22	策定済	
12-A202	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	行橋市							52	策定済	
12-A203	道路	一般	苅田町	直接	苅田町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	苅田町							29	策定済	
12-A204	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	みやこ町							9	策定済	
12-A205	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	朝倉市							56	策定済	
12-A206	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	筑前町							10	策定済	
12-A207	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	筑後市							34	策定済	
12-A208	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	中間市							25	策定済	
12-A209	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	芦屋町							4	策定済	
12-A210	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	水巻町							10	策定済	
12-A211	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	糸田町							11	策定済	
12-A212	道路	一般	川崎町	直接	川崎町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	川崎町							44	策定済	
12-A213	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	大任町							10	策定済	
12-A214	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	岡垣町							11	策定済	
12-A215	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	田川市							35	策定済	
12-A216	道路	一般	添田町	直接	添田町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	添田町							19	策定済	
12-A217	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	福智町							55	策定済	
12-A218	道路	一般	赤村	直接	赤村	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	赤村							10	策定済	
12-A219	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	飯塚市							30	策定済	
12-A220	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	嘉麻市							20	策定済	
12-A221	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	桂川町							6	策定済	
12-A222	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	筑紫野市							20	策定済	
12-A223	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	春日市							10	策定済	
12-A224	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定事業	計画策定（見直）	春日市							2	策定済	
12-A225	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	大牟田市							30	策定済	
12-A226	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	うきは市							8	策定済	
12-A227	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	宗像市							25	策定済	
12-A228	道路	一般	香春町	直接	香春町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	香春町							21	策定済	
12-A229	道路	一般	上毛町	直接	上毛町	市町村道	修繕	（1）矢方・学校線下ノ川橋ほか1橋・上毛町工区	橋梁補修 2 橋	上毛町							26	策定済	
12-A230	道路	一般	上毛町	直接	上毛町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	上毛町							15	策定済	
12-A231	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	大野城市							24	策定済	
12-A232	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	遠賀町							10	策定済	
12-A233	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	市町村道	修繕	（1）本町・新延線第四箇牟田橋ほか9橋・鞍手町工区	橋梁補修 9 橋	鞍手町							19	策定済	
12-A234	道路	一般	志免町	直接	志免町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	志免町							14	策定済	
12-A235	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	（他）飛道・上桜線島台橋・大任町工区	橋梁補修 1 橋	大任町							7	策定済	
12-A236	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	小郡市							36	策定済	
12-A237	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	豊前市							50	策定済	
12-A238	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	柳川市							80	策定済	
12-A239	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	大川市							6	策定済	
12-A240	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	修繕	大型カルバート点検事業	春日市カルバート点検	春日市							8		
12-A241	道路	一般	赤村	直接	赤村	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定事業	計画策定（見直）	赤村							2	策定済	
12-A242	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	那珂川町							3	策定済	
12-A244	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	道路附属物点検事業	横断歩道橋点検	岡垣町							1		
12-A245	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	（他）八反田線吉川橋撤去	橋梁撤去	宮若市							2	策定済	
12-A246	道路	一般	福津市	直接	福津市	市町村道	修繕	（他）東福岡団地75号線JR東福岡駅構内側道橋撤去	橋梁撤去	福津市							35	策定済	
小計（道路事業）																	9,010	－	

C 効果促進事業																
C1 道路効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
12-C1	道路	一般	篠栗町	直接	篠栗町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 81橋	篠栗町						6	
12-C2	道路	一般	志免町	直接	志免町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 81橋	志免町						6	
12-C3	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 449橋	柳川市						20	
12-C4	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 14橋	小竹町						9	
12-C5	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 208橋	豊前市						5	
12-C6	道路	一般	苅田町	直接	苅田町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 106橋	苅田町						2	
12-C7	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 143橋	みやこ町						4	
12-C8	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 323橋	筑前町						6	
12-C9	道路	一般	大任町	直接	大任町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 71橋	大任町						12	
12-C10	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 141橋	筑紫野市						14	
12-C11	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 21橋	太宰府市						18	
12-C12	道路	一般	広川町	直接	広川町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 8橋	広川町						3	
12-C13	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 88橋	粕屋町						6	
12-C14	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 63橋	うきは市						12	
12-C15	道路	一般	大木町	直接	大木町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 213橋	大木町						10	
12-C16	道路	一般	直方市	直接	直方市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 190橋	直方市						5	
12-C17	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 50橋	鞍手町						5	
12-C18	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 393橋	宮若市						20	
12-C19	道路	一般	上毛町	直接	上毛町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 97橋	上毛町						7	
12-C20	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 112橋	行橋市						8	
12-C21	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 140橋	朝倉市						15	
12-C22	道路	一般	八女市	直接	八女市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 251橋	八女市						18	
12-C23	道路	一般	中間市	直接	中間市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 70橋	中間市						13	
12-C24	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 123橋	岡垣町						14	
12-C25	道路	一般	田川市	直接	田川市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 245橋	田川市						10	
12-C26	道路	一般	福智町	直接	福智町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 141橋	福智町						8	
12-C27	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 56橋	糸田町						12	
12-C28	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 310橋	嘉麻市						15	
12-C29	道路	一般	直方市	直接	直方市	計画・調査	王子団地路面陥没対策	路面陥没調査	直方市						9	
12-C30	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検・道路付属物	那珂川町						8	
12-C31	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	計画・調査	舗装修繕計画策定事業	舗装点検	桂川町						3	
12-C32	道路	一般	志免町	直接	志免町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	志免町						3	
12-C33	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 574橋	糸島市						10	
12-C34	道路	一般	上毛町	直接	上毛町	計画・調査	道路ストック総点検	法面・道路標識点検	上毛町						7	
12-C35	道路	一般	大川市	直接	大川市	計画・調査	道路ストック総点検	道路照明点検	大川市						4	
12-C36	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	計画・調査	道路ストック総点検	道路照明点検	大牟田市						20	
12-C37	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	計画・調査	道路ストック総点検	道路照明点検	大野城市						15	
12-C38	道路	一般	直方市	直接	直方市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	直方市						3	
12-C39	道路	一般	直方市	直接	直方市	計画・調査	道路ストック総点検	法面・盛土・擁壁等点検	直方市						7	
12-C40	道路	一般	添田町	直接	添田町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・道路付属物点検	添田町						2	
12-C41	道路	一般	田川市	直接	田川市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検等	田川市						15	
12-C42	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・道路付属物	粕屋町						11	
12-C43	道路	一般	中間市	直接	中間市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	中間市						34	
12-C44	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	遠賀町						8	
12-C45	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	計画・調査	主要幹線道路照明灯点検調査	道路照明点検	芦屋町						9	
12-C46	道路	一般	八女市	直接	八女市	計画・調査	トンネル点検	トンネル点検	八女市						1	
12-C47	道路	一般	八女市	直接	八女市	計画・調査	舗装点検	舗装点検	八女市						1	
12-C48	道路	一般	八女市	直接	八女市	計画・調査	法面・擁壁点検	法面・擁壁点検	八女市						1	
12-C49	道路	一般	八女市	直接	八女市	計画・調査	道路附属物点検	道路附属物点検	八女市						1	
12-C50	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	計画・調査	舗装点検	舗装点検	宮若市						6	
12-C51	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	計画・調査	道路附属物点検	照明・標識点検	宮若市						4	
12-C52	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・道路付属物点検	筑後市						9	
12-C53	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	水巻町						1	
12-C54	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	計画・調査	道路附属物点検	道路照明点検	水巻町						5	
12-C55	道路	一般	福智町	直接	福智町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・擁壁等点検	福智町						12	
12-C56	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・道路付属物点検	嘉麻市						4	
12-C57	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	糸田町						5	

12-C58	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	糸島市							5
12-C59	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	計画・調査	道路ストック総点検	法面・盛土・擁壁等点検	糸島市							13
12-C60	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	計画・調査	道路ストック総点検	道路照明点検	糸島市							4
12-C61	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	計画・調査	道路ストック総点検	トンネル点検	糸島市							1
12-C62	道路	一般	川崎町	直接	川崎町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	川崎町							8
12-C63	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	筑前町							23
12-C64	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	豊前市							8
12-C65	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	計画・調査	道路ストック総点検	照明器具・構造物点検	那珂川町							1
12-C66	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	太宰府市							2
12-C67	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	計画・調査	道路ストック総点検	法面点検	太宰府市							3
12-C68	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	新宮町							2
12-C69	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検・道路付属物	古賀市							21
12-C70	道路	一般	添田町	直接	添田町	防災	情報通信施設整備事業	防災無線整備	添田町							350
12-C71	道路	一般	大任町	直接	大任町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検等	大任町							1
12-C72	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	大刀洗町							1
12-C73	道路	一般	荏田町	直接	荏田町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	荏田町							15
12-C74	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・付属物点検	桂川町							5
12-C75	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	計画・調査	橋梁点検事業	橋梁点検	古賀市							2
12-C76	道路	一般	赤村	直接	赤村	計画・調査	道路ストック総点検	法面・盛土・擁壁等点検	赤村							8
12-C77	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	朝倉市							15
12-C78	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	飯塚市							24
12-C79	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面点検	大野城市							9
12-C80	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	計画・調査	橋梁点検事業	橋梁点検	鞍手町							12
12-C81	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装点検	鞍手町							4
12-C82	道路	一般	大木町	直接	大木町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・付属物点検	大木町							1
12-C83	道路	一般	広川町	直接	広川町	計画・調査	橋梁点検事業	計画策定	広川町							8
12-C84	道路	一般	広川町	直接	広川町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・付属物点検	広川町							10
12-C85	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	計画・調査	道路ストック総点検	法面・付属物点検	岡垣町							7
12-C86	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	計画・調査	道路ストック総点検	道路照明他点検	みやこ町							4
12-C87	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	計画・調査	橋梁点検事業	橋梁点検	太宰府市							5
12-C88	道路	一般	八女市	直接	八女市	計画・調査	橋梁点検事業	橋梁点検	八女市							10
12-C89	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	芦屋町							2
12-C90	道路	一般	久山町	直接	久山町	計画・調査	橋梁点検事業	橋梁点検	久山町							1
12-C91	道路	一般	久山町	直接	久山町	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・トンネル点検	久山町							5
12-C92	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	計画・調査	道路ストック総点検	舗装・法面・付属物点検	行橋市							9


[illegible]

[illegible]

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・道路施設の維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく点検を実施することで、総合的な事前防災・減災対策、老朽化が図られ、生活空間の安全を確保した。 ・公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を踏まえた橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、シェッド等の「修繕」「更新」「撤去」等の対策を実施することにより、総合的な事前防災・減災対策、老朽化が図られ、生活空間の安全を確保した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（点検の実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	・予算の状況により、後年度の点検とした。 ・点検方法が、遠方目視から近接目視となり、委託費が増となったため。
		最終実績値	79%		
	指標②（対策の実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	・補修費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり補修工事を行うことができなかった。 ・当初見込みより事業費が増加したため。 ・計画策定後に、優先順位の高い橋梁が判明したため、当初計画橋梁に対し未工事の橋梁が発生した。
		最終実績値	84%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
・新たな社会資本総合整備計画「既存施設の長寿命化の推進（防災・安全）」により、引き続き事業を実施している。					

(参考様式3)

社会資本総合整備計画 参考図面



社会資本総合整備計画

平成28年10月11日

計画の名称		1.3. 通学路における安全対策の推進											重点計画の該当		○										
計画の期間		平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）						交付対象		みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市															
計画の目標																									
平成26年度までは、「通学路緊急合同点検」及び「通学路合同点検」により公表された通学路の交通安全対策、平成27年度以降は、「通学路交通安全プログラム」に基づき公表された通学路の交通安全対策を行うことにより、通学路の安全性向上を図り、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
・通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上。																									
定量的指標の定義及び算定式												定量的指標の現況値及び目標値			備考										
通学路の安全対策実施率（％）＝（通学路の安全対策を実施した箇所）／（通学路の安全対策が必要な箇所）		当初現況値 (H24当初)			中間目標値 (H26末)			最終目標値 (H28末)			・（久留米広域連携中核都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-3, 4, 5, 30, 50, 58, 60, 68 ・（八女市定住自立圏共生ビジョン）：A-49 ・（第2次有明県域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-51, 59 ・（北九州市圏域連携中核都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-54, 56, 57, 61, 70, 71														
		0%			85%			100%																	
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		2,365百万円		A		2,311百万円		B		－		C		54百万円		D		0百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		2.3%	
事後評価																									
○事後評価の実施体制、実施時期																									
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期															
交付対象団体にて評価を実施										平成31年3月															
										公表の方法															
										交付対象団体のホームページ															
1. 交付対象事業の進捗状況																									
交付対象事業																									
A1 道路事業																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名			事業内容			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考			
13-A1	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	交安	（1）須恵粕屋線外・須恵町工区			カラー舗装 L=1.14km			須恵町	H24	H25	H26	H27	H28	11					
13-A2	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	（他）溝添宮園線・糸島市工区			歩道設置 L=0.08km			糸島市						17					
13-A3	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	（他）三国・大保原5064号線・小郡市工区			歩道整備 L=0.25km			小郡市						118					
13-A4	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	（他）三国・大保原5079号線・小郡市工区			歩道整備 L=0.15km			小郡市						235					
13-A5	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	交安	（2）西大刀洗北鶴本線ほか29路線・大刀洗町工区			カラー舗装 L=12.51km			大刀洗町						31					
13-A6	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	交安	（他）枝光吉開線・柳川市工区			路肩整備 L=0.1km			柳川市						8					
13-A7	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	交安	（2）宇島・清水町線・豊前市工区			カラー舗装 L=0.09km			豊前市						4					
13-A8	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	交安	（他）宮川原・安平線外・みやこ町工区			安全施設設置			みやこ町						2					
13-A9	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	（他）高江西牟田旧県道線ほか51路線・筑後市工区			カラー舗装 L=0.35km			筑後市						77					
13-A10	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	交安	（他）野添5号線・桂川町工区			路肩整備 L=0.1km			桂川町						39					
13-A11	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	市町村道	交安	（他）塩ヒタシ・カケ塚線・筑紫野市工区			歩道整備 L=0.06km			筑紫野市						123					
13-A12	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	（他）上大利3313号線・大野城市工区			歩道設置 L=0.14km			大野城市						8					
13-A13	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	（他）山田0756号線外・大野城市工区			カラー舗装 L=1.4km			大野城市						3					
13-A14	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	交安	（2）湖月園線・那珂川町工区			カラー舗装 L=0.9km			那珂川町						5					
13-A15	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	（2）前原淵線外・糸島市工区			カラー舗装 L=10km			糸島市						34					
13-A16	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	交安	（2）小原権田線外・築上町工区			安全施設設置			築上町						4					
13-A17	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	（他）植木90号線・直方市工区			防護柵設置			直方市						7					
13-A18	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	（他）感田2号線・直方市工区			カラー舗装 L=0.5km			直方市						5					
13-A24	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	（1）夜臼～三代線・新宮町工区			交差点改良 L=0.15km			新宮町						64					
13-A30	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	交安	（1）八町牟田10号線・大木町工区			自歩道整備 L=0.35km			大木町						257					

13-A31	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他) 山部102号線・直方市工区	自転車歩行者道 L=0. 5km	直方市								60		
13-A33	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(他) 駅東通り2号線・行橋市工区	交差点改良 L=0. 04km	行橋市								16		
13-A36	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	交安	(他) 宮園・前田線・中間市工区	カラー舗装 L=0. 16km	中間市								6		
13-A38	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(他) 唐の尾線外・広川町工区	カラー舗装 L=0. 9km	広川町								16		
13-A39	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(1) 福地線・直方市工区	カラー舗装 L=1km	直方市								2		
13-A40	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他) 蔵田83号線・直方市工区	防護柵設置	直方市								5		
13-A41	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	交安	(2) 鬼津若松線外・遠賀町工区	歩道設置・カラー舗装 L=1. 65km	遠賀町								9		
13-A42	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	交安	(他) 新町3号線外・遠賀町工区	カラー舗装 L=1. 22km	遠賀町								6		
13-A43	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1) 瀬高・八幡2号線・みやま市工区	歩道設置 L=0. 19km	みやま市								176		
13-A44	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	交安	(他) 安徳29号線他・那珂川町工区	カラー舗装 L=0. 29km	那珂川町								4		
13-A45	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	(2) 丸ノ内・京鹿線ほか1路線・水巻町工区	カラー舗装 L=1. 5km	水巻町								48		
13-A46	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	交安	(2) 2級第3号路線・春日市工区	歩道設置 L=0. 54km	春日市								70		
13-A47	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	交安	(他) 北山隈中央線外・大刀洗町工区	ゾーン30	大刀洗町								5		
13-A48	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	交安	(他) 内川原大万寺線・那珂川町工区	カラー舗装 L=0. 4km	那珂川町								3		
13-A49	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	交安	(1) 杉町高塚線ほか10路線・八女市工区	カラー舗装 L=6. 0km	八女市								30		
13-A50	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	(1) 大崎・下岩田14号線・小郡市工区	現道拡幅 L=0. 21km	小郡市								50		
13-A51	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1) 太神・大江線ほか9路線・みやま市工区	カラー舗装 L=1. 6km	みやま市								50		
13-A52	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	(他) 波多江篠原線ほか10路線・糸島市工区	カラー舗装 L=1. 708km	糸島市								23		
13-A53	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	市町村道	交安	(他) 藪の内・鴨牟田線・筑前町工区	歩道整備 L=0. 28km	筑前町								51		
13-A54	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(1) 大橋2丁目・東新地線ほか16路線・行橋市工区	安全施設設置 L=0. 3km	行橋市								5		
13-A55	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(1) 松原小学校線ほか12路線・筑後市工区	路肩整備 L=1. 44km	筑後市								18		
13-A56	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	交安	(1) 山手線ほか2路線・遠賀町工区	カラー舗装 L=1. 7km	遠賀町								25		
13-A57	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	交安	(2) ナノミ・ミンヤ線ほか9路線・みやこ町工区	安全施設整備 N=10箇所	みやこ町								2		
13-A58	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	交安	(1) 八町牟田10号線・大木町2工区	自歩道整備 L=0. 46km	大木町								18		
13-A59	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1) 尾野・泰仙寺線ほか4路線・みやま市工区	カラー舗装 L=1. 5km	みやま市								25		
13-A60	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	交安	(2) 西大刀洗北橋本線ほか2路線・大刀洗町工区	カラー舗装 L=1. 27km	大刀洗町								8		
13-A61	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	交安	(2) 黒田原・深治線ほか15路線・みやこ町工区	ゾーン30 N=1箇所	みやこ町								5		
13-A62	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 小刀崎〜柳ヶ浦線・新宮町工区	歩道整備 L=0. 182km	新宮町								83		
13-A63	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 深町線・新宮町工区	歩道整備 L=0. 215km	新宮町								117		
13-A64	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 神木線・新宮町工区	歩道整備 L=0. 316km	新宮町								144		
13-A65	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 中原8号線・新宮町工区	歩道整備 L=0. 095km	新宮町								31		
13-A66	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 中原2号線・新宮町工区	歩道整備 L=0. 065km	新宮町								27		
13-A67	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(他) 上北島篠島線・筑後市工区	現道拡幅 L=0. 12km	筑後市								10		
13-A68	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	交安	(1) 高田・小向線ほか8路線・うきは市工区	路肩整備・カラー舗装 L=2. 3km	うきは市								6		
13-A69	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	道路照明灯整備事業		新宮町								15		
13-A70	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	(2) 引船・琵琶ノ首線・水巻町工区	交差点改良 L=0. 015km	水巻町								60		
13-A71	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	(他) 西・迎線・水巻町工区	歩道拡幅 L=0. 1km	水巻町								20		
13-A72	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(1) 石人線ほか1路線・広川町工区	安全施設設置 L=1. 5km	広川町								10		

小計（道路事業）

2, 311

C 効果促進事業

C1 道路効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
13-C1	施設整備	一般	豊前市	直接	豊前市	防犯	防犯灯整備事業	防犯灯設置	一般						54	

54

番号 一体的に実施することにより期待される効果

13-C1 歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、児童の登下校の安全性向上に寄与する。

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		

番号 一体的に実施することにより期待される効果

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 通学路の交通安全対策を実施したことにより、通学路の安全性が向上した。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（通学路 の安全対策実施 率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	・ 安全対策費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり対策工事を行うことができなかった。 ・ 当初見込みより事業費が増加したため。 ・ 計画策定後に、優先順位の高い路線が判明したため、当初計画路線に対し未着手の路線が発生した。
		最終実績値	93%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）					
・ 新たな社会資本総合整備計画「通学路における安全対策の推進（防災・安全）」により、引き続き事業を実施している。					

(参考様式3)


社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称 13. 通学路における安全対策の推進

計画の期間 平成24年度～平成28年度 (5年間)

交付対象

みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市



凡例
● 基幹事業(道路)
● 関連社会資本整備事業
● 効果促進事業



社会資本総合整備計画

平成28年10月11日

計画の名称	1 4. 道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備										重点計画の該当			
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)				交付対象		遠賀町、久山町、宮若市、広川町、行橋市、糸田町、宗像市、春日市、小郡市、上毛町、須恵町、大川市、大刀洗町、大牟田市、大野城市、筑後市、筑紫野市、筑前町、中間市、朝倉市、直方市、那珂川町、粕屋町、八女市、飯塚市、福智町、豊前市、柳川市、水巻町、田川市、苅田町、赤村、香春町、新宮町、添田町							
計画の目標	これまで市民生活を支えてきた生活道路は、交通量の増加や車両の大型化等により、自動車交通・歩行者等の安全性が損なわれている。これらの問題を解決するため、道路改良を実施することにより、市民の安全安心かつ快適な交通環境を確保し、生活環境の向上を図る。													
計画の成果目標（定量的指標）														
・市町村道の改良率向上（幅員5.5m以上の改良率の1%増加）														
定量的指標の定義及び算定式														
・改良率の増＝幅員5.5m以上の改良率（H28）－幅員5.5m以上の改良率（H24）										定量的指標の現況値及び目標値			備考	
										当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)		
										0.0%	0.5%	1.0%	・（九州国防難地域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-25 ・（久留米広域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-6, 14, 126, 152 ・（八女市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-41, 147, 157 ・（第2次有明圏域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-11, 13, 133 ・（北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-21, 29, 32, 51, 55, 57, 131, 137, 144, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 159, 160	
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	17,202百万円	A	17,190百万円	B	0百万円	C	12百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)		0.0%	
事後評価														
○事後評価の実施体制、実施時期														
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期							
交付対象団体にて評価を実施							平成31年3月							
							公表の方法							
							交付対象団体のホームページ							
1. 交付対象事業の進捗状況														

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
14-A1	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	(他)城山西側線ほか9路線・須恵町工区	現道拡幅 L=2.86km	須恵町						211	
14-A2	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	(2)城山～樋の元線・須恵町工区	現道拡幅 L=0.18km	須恵町						18	
14-A3	道路	一般	久山町	直接	久山町	(1)山田～久原1号線・久山町工区	バイパス L=0.27km	久山町						176	
14-A4	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	(2)峰屋敷・向川原線・粕屋町工区	バイパス L=0.38km	粕屋町						332	
14-A5	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	(1)下町・西福童16号線・小郡市工区	バイパス L=0.56km	小郡市						9	
14-A6	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	(1)下町・西福童16号線・小郡市2工区	バイパス L=0.42km	小郡市						1,248	
14-A7	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	(1)大崎・下岩田14号線・小郡市工区	現道拡幅 L=0.25km	小郡市						9	
14-A8	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	(他)小郡・東福童3074号線・小郡市工区	現道拡幅 L=0.2km	小郡市						165	
14-A9	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	(他)奥野七反牟田線・大刀洗町工区	現道拡幅 L=0.34km	大刀洗町						23	
14-A10	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	(他)岬町1号線・大牟田市工区	新設 L=0.38km	大牟田市						40	
14-A11	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	(1)栄吉富町線・柳川市工区	現道拡幅 L=0.26km	柳川市						814	
14-A12	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	(他)大橋九反坪線・柳川市工区	現道拡幅 L=0.25km	柳川市						113	
14-A13	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	(1)高橋中牟田線・柳川市工区	バイパス L=0.73km	柳川市						305	
14-A14	道路	一般	大川市	直接	大川市	(1)郷原一本線・大川市工区	現道拡幅 L=0.37km	大川市						280	
14-A17	道路	一般	直方市	直接	直方市	(他)小野牟田野添線・直方市工区	バイパス L=0.44km	直方市						261	
14-A18	道路	一般	直方市	直接	直方市	(2)畑・小路線・直方市工区	現道拡幅 L=0.57km	直方市						300	
14-A19	道路	一般	直方市	直接	直方市	(1)高板・内ヶ磯線・直方市工区	現道拡幅 L=0.20km	直方市						76	
14-A20	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(他)釜底堤防線・宮若市工区	現道拡幅 L=0.27km	宮若市						191	
14-A21	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(1)福丸・湯原線・宮若市工区	現道拡幅 L=0.23km	宮若市						505	
14-A22	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(他)今橋・尾勝線・宮若市工区	現道拡幅 L=0.27km	宮若市						30	
14-A23	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	(2)宇島・塔田線・豊前市工区	バイパス L=0.19km	豊前市						190	
14-A25	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	(他)小石原2号線・豊前市工区	バイパス L=0.35km	豊前市						81	
14-A26	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	(他)六郎11号線・豊前市工区	現道拡幅 L=0.22km	豊前市						44	
14-A27	道路	一般	上毛町	直接	上毛町	(他)音・穴ヶ葉山線・上毛町工区	現道拡幅 L=0.6km	上毛町						343	
14-A28	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	(他)堂前・ムツエ線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.37km	行橋市						66	
14-A29	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	(2)文久・上新地線・行橋市工区	現道拡幅 L=1.12km	行橋市						580	
14-A32	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	(他)塩焼・カシ上線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.85km	行橋市						220	
14-A34	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	(他)来春・一本線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.85km	朝倉市						332	
14-A35	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	(他)丁ノ坪1号線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.5km	朝倉市						40	
14-A37	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	(2)田圃・古江線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.06km	朝倉市						182	
14-A40	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	(1)南北線・筑前町工区	現道拡幅 L=1.94km	筑前町						637	
14-A41	道路	一般	八女市	直接	八女市	(他)岡山71号線・八女市工区	現道拡幅 L=0.2km	八女市						160	
14-A42	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	(1)山ノ井長浜線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.531km	筑後市						189	
14-A43	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	(他)富安村内竹延線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.48km	筑後市						196	
14-A46	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	(他)内野東屋敷旧県道線・筑後市工区	バイパス L=0.264km	筑後市						64	
14-A48	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	(1)天堤欠塚線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.06km	筑後市						130	
14-A51	道路	一般	中間市	直接	中間市	(他)御座ノ瀬・中ノ谷線・中間市工区	バイパス L=0.56km	中間市						541	
14-A53	道路	一般	中間市	直接	中間市	(他)七重5号線・中間市工区	現道拡幅 L=0.08km	中間市						64	
14-A54	道路	一般	中間市	直接	中間市	(他)中ノ谷3号線・中間市工区	現道拡幅 L=0.06km	中間市						10	
14-A55	道路	一般	中間市	直接	中間市	(他)東勸農・堀口線・中間市工区	現道拡幅 L=0.12km	中間市						42	
14-A56	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	(他)老良・上別府線・遠賀町工区	バイパス L=0.69km	遠賀町						570	
14-A57	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	(1)別府・上別府線・遠賀町工区	現道拡幅 L=0.24km	遠賀町						240	
14-A59	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	(他)東郷64号線・宗像市工区	バイパス L=0.13km	宗像市						75	
14-A60	道路	一般	福智町	直接	福智町	(1)輝ヶ瀬水落線・福智町工区	現道拡幅 L=2.07km	福智町						600	
14-A61	道路	一般	福智町	直接	福智町	(他)八幡免塚坊線・福智町工区	現道拡幅 L=0.15km	福智町						120	
14-A63	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	(他)自由ヶ丘5号線・糸田町工区	現道拡幅 L=0.104km	糸田町						12	
14-A64	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	(他)自由ヶ丘6号線・糸田町工区	現道拡幅 L=0.105km	糸田町						12	
14-A66	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	(他)黒岩・堤田線・飯塚市工区	バイパス L=0.6km	飯塚市						40	
14-A67	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	(他)愛宕2号線・飯塚市工区	現道拡幅 L=0.06km	飯塚市						125	
14-A70	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	(1)上原田線・筑紫野市工区	現道拡幅 L=0.43km	筑紫野市						20	

14-A71	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	(他) 榎木・浦の谷線・筑紫野市工区	バイパス L=0. 35km	筑紫野市						72
14-A72	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	(他) 六木松・永石線・筑紫野市工区	現道拡幅 L=0. 132km	筑紫野市						148
14-A73	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	(他) 湯町・名元線・筑紫野市工区	現道拡幅 L=0. 37km	筑紫野市						75
14-A74	道路	一般	春日市	直接	春日市	(1) 1 級第 3 号路線・春日市工区	現道拡幅 L=0. 26km	春日市						33
14-A75	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	(他) 大城1393号線・大野城市工区	現道拡幅 L=0. 13km	大野城市						8
14-A76	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	(他) 南ヶ丘3808号線・大野城市工区	現道拡幅 L=0. 13km	大野城市						10
14-A77	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	(他) 畑ヶ坂3713号線外2路線・大野城市工区	現道拡幅 L=0. 18km	大野城市						11
14-A80	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	(他) 新倉谷七曲線・那珂川町工区	バイパス L=1km	那珂川町						405
14-A81	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	(他) 新大野橋東小河内線・那珂川町工区	バイパス L=1. 2km	那珂川町						18
14-A82	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	(他) 山田上別所線・那珂川町工区	橋梁架替・拡幅 L=0. 2km	那珂川町						147
14-A83	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	(他) 西隈竹原線・那珂川町工区	橋梁架替・拡幅 L=0. 06km	那珂川町						32
14-A84	道路	一般	広川町	直接	広川町	(他) 側道西線・広川町工区	現道拡幅 L=0. 14km	広川町						76
14-A112	道路	一般	田川市	直接	田川市	(1) 文字山・上弓削田線・田川市工区	現道拡幅 L=0. 24km	田川市						182
14-A115	道路	一般	直方市	直接	直方市	(他) 上境34号線ほか1路線・直方市工区	現道拡幅 L=0. 1km	直方市						13
14-A121	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	(他) 和田・井地向線外・水巻町工区	現道拡幅 L=0. 275km	水巻町						20
14-A122	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(1) 長井鶴・向田線・宮若市工区	現道拡幅 L=1. 1km	宮若市						105
14-A123	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	(1) 欠塚新溝線・筑後市	現道拡幅 L=1. 34km	筑後市						640
14-A124	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	(他) 桑田・三国線ほか1路線・筑紫野市	現道拡幅 L=0. 66km	筑紫野市						66
14-A125	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	(1) 千代丸・堤線・朝倉市	現道拡幅 L=1. 08km	朝倉市						289
14-A126	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	(他) 西鉄端間駅進入道路線・小郡市工区	新設 L=0. 2km	小郡市						140
14-A127	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	(他) 大城1339号線・大野城市	現道拡幅 L=0. 13km	大野城市						10
14-A128	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	(他) 乙金東0517号線他 1 路線・大野城市	現道拡幅 L=0. 16km	大野城市						13
14-A129	道路	一般	中間市	直接	中間市	(2) 中鶴・蓮花寺線・中間市	現道拡幅 L=0. 09km	中間市						21
14-A130	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	(他) 神ノ手線ほか1路線・水巻市	現道拡幅 L=0. 50km	水巻町						73
14-A131	道路	一般	苅田町	直接	苅田町	(2) 新津・新道線・苅田町工区	現道拡幅 L=0. 24km	苅田町						57
14-A132	道路	一般	田川市	直接	田川市	(他) 下位登・中元寺川線・田川市工区	現道拡幅 L=0. 5km	田川市						115
14-A133	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	(1) 大浜町橋本町線・柳川市工区	現道拡幅 L=1. 27km	柳川市						305
14-A134	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	(2) 那珂川宇美線・那珂川町工区	現道拡幅 L=0. 60km	那珂川町						154
14-A135	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	(他) ヤサシ 2 号線・飯塚市工区	現道拡幅 L=0. 07km	飯塚市						27
14-A136	道路	一般	赤村	直接	赤村	(1) 田峰～大内田線・赤村	現道拡幅 L=0. 15km	赤村						19
14-A137	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	(1) 老良・上別府線(2期工区)・遠賀町工区	バイパス L=0. 74km	遠賀町						900
14-A138	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	(他) 一番田中央線ほか9路線・須恵町工区	現道拡幅 L=2. 01km	須恵町						206
14-A139	道路	一般	赤村	直接	赤村	(他) 犬の馬場～九熊線・赤村工区	現道拡幅 L=0. 35km	赤村						78
14-A140	道路	一般	福智町	直接	福智町	宮ノ下・今屋敷線・福智町工区	現道拡幅 L=0. 16km	福智町						0
14-A141	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	大城1392号線・大野城市工区	現道拡幅 L=0. 11km	大野城市						11
14-A142	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	乙金東0518号線ほか1路線・大野城市工区	現道拡幅 L=0. 16km	大野城市						16
14-A143	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	宮田・三坑線・宮若市工区	現道拡幅 L=0. 16km	宮若市						60
14-A144	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(1) 原田・沼口線・宮若市工区	現道拡幅 L=1. 7km	宮若市						155
14-A145	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(1) 菅牟田・日陽線・宮若市工区	現道拡幅 L=1. 44km	宮若市						175
14-A146	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	(他) 行事4丁目・長浜1号線・行橋市工区	現道拡幅 L=0. 23km	行橋市						72
14-A147	道路	一般	八女市	直接	八女市	(他) 岡山241号線・八女市工区	現道拡幅 L=0. 6km	八女市						60
14-A148	道路	一般	香春町	直接	香春町	(2) サヤノ本～オノ木線・香春町工区	踏切改良 L=0. 02km	香春町						88
14-A149	道路	一般	広川町	直接	広川町	吉里牟礼線・広川町工区	バイパス L=0. 13km	広川町						100
14-A150	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	(他) 高尾・水町線・宮若市工区	現道拡幅 L=0. 3km	宮若市						148
14-A151	道路	一般	添田町	直接	添田町	新城・赤村線・添田町工区	現道拡幅 L=0. 14km	添田町						35
14-A152	道路	一般	大川市	直接	大川市	(1) 郷原一本線・大川市 2 工区	現道拡幅 L=0. 42km	大川市						130
14-A153	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	小万崎～柳ヶ浦線・新宮町工区	現道拡幅 L=0. 68km	新宮町						200

[illegible]

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
									合計					0	

C 效果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
14-C1	施設整備	一般	上毛町	直接	上毛町	公共サイン整備事業	自動車系誘導サイン整備	上毛町						12	
									合計					12	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
14-C1	地域の公共・公益施設、地場産業施設へのアクセス情報の提供を行うことにより、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・生活道路の改良を実施することにより、自転車交通・歩行者等の安全な通行が確保され、市民の安全安心かつ快適な交通環境を確保することができた。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（幅員 5.5m以上の改良 率の増）	最終目標値	1%	目標値と実績値 に差が出た要因	・道路施設の適確な老朽化対策の推進のため、維持修繕に関する事業を重点的に対応したため ・他団体と事業期間調整により後年度の着手となったため。 ・計画策定後に、優先順位の高い路線を対応したため、当初計画路線に対し未整備の路線が生じた。
		最終実績値	0.5%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
			最終実績値		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
・新たな社会資本総合整備計画「道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備」により、引き続き事業を実施している。					

(参考様式3)


社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称 14. 道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備

計画の期間 平成24年度～平成28年度 (5年間)

交付対象

遠賀町、久山町、宮若市、広川町、行橋市、糸田町、宗像市、春日市、小郡市、上毛町、須恵町、大川市、大刀洗町、大牟田市、大野城市、筑後市、筑紫野市、筑前町、中間市、朝倉市、直方市、那珂川町、粕屋町、八女市、飯塚市、福智町、豊前市、柳川市、水巻町、田川市、苅田町、赤村、香春町、新宮町、添田町



社会資本総合整備計画

平成28年10月11日

計画の名称	3.6. 道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備（防災・安全）							重点計画の該当	
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）			交付対象	小竹町、みやま市、鞍手町、宇美町、岡垣町、嘉麻市、久山町、桂川町、古賀市、広川町、行橋市、糸島市、宗像市、小都市、上毛町、新宮町、赤村、太宰府市、大牟田市、大野城市、筑後市、中間市、朝倉市、直方市、粕屋町、八女市、福智町、豊前市、柳川市、香春町、遠賀町、筑紫野市、芦屋町、苅田町、宮若市、志免町、糸田町、須恵町、水巻町、大川市、大刀洗町、大任町、大木町、築上町、筑前町、添田町、田川市、那珂川町、飯塚市、川崎町、うきは市、春日市、福津市、みやこ町、東峰村				
計画の目標									

これまで市民生活を支えてきた生活道路は、交通量の増加や車両の大型化等により、自動車交通・歩行者等の安全性が損なわれている。特に、通学路においては、児童、生徒が危険にさらされている状況である。このような問題を解決するため、通学路を基本とする生活道路において道路改良を実施することにより、市民の安全安心かつ快適な交通環境を確保し、生活空間の安全確保を図る。また、道路施設の適確な維持管理を推進するため、舗装、法面、その他の道路附属物等の道路施設の「点検」と、「点検」に基づく計画的な「修繕」、「更新」等の対策を実施することにより、生活空間の安全確保を図る。

計画の成果目標（定量的指標）												
・市町村道の整備率向上 上 ・「修繕」、「更新」等が必要な道路施設に対し、「修繕」「更新」等を実施した道路施設の割合の向上												
定量的指標の定義及び算定式												
・市町村道整備率（％）＝（通学路を基本とする生活道路整備計画延長）／（整備事業実施市町村の通学路を基本とする生活道路の整備済延長） ・点検実施率（％）＝（「点検」を実施した道路施設数）／（「点検」が必要な道路施設数） ・「修繕」、「更新」等の対策実施率（％）＝（「修繕」、「更新」等の対策を実施した道路施設数）／（「修繕」、「更新」等の対策が必要な道路施設数）				定量的指標の現況値及び目標値			備考 ・（九州四防備地域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-3、206、207、220、267、424 ・（久留米広域連携中核都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-41、64、150、151、152、153、155、157、161、170、194、195、197、198、222、272、273、355、407、308、432、433、434、435、436、437 ・（八女市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-227、248、256、337、429、C-36 ・（第2次有明圏域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-2、26、35、51、208、305、306、356、357、448 ・（北九州市圏域連携中核都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-3、6、28、72、174、175、200、206、207、220、225、257、262、263、265、267、290、292、293、294、295、297、321、322、323、326、334、344、345、346、353、362、363、364、365、366、367、368、369、370、374、382、383、384、385、386、387、388、392、414、415、416、417、418、419、420、422、424、440、444、445、446					
				当初現況値	中間目標値	最終目標値						
				(H24当初)	(H26末)	(H28末)						
				0%	50%	100%						
				0%		100%						
				0%		100%						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	24,098百万円	A	22,595百万円	B	－	C	1,503百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	6.2%
事後評価												
○事後評価の実施体制、実施時期												
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期					
交付対象団体にて評価を実施							平成31年3月					
							公表の方法					
							交付対象団体のホームページ					

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A1 河川事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
											H24	H25	H26	H27	H28			
36-A1	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	改築	(1) 下庄・上小川・南大木線・みやま市工区	バイパス L=0.59km	みやま市						265	—	
36-A2	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(他) 追分・野内線・みやま市工区	現道拡幅 L=0.56km	みやま市						217	—	
36-A3	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	交安	(2) 大村・大西線・豊前市工区	現道拡幅 L=0.397km	豊前市						280	—	
36-A4	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	改築	(他) 大溝・豊後田線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.16km	行橋市						41	—	
36-A5	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	改築	(他) 田・辻畑線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.18km	行橋市						97	—	
36-A6	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(他) 広ワラ・上花松線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.77km	行橋市						125	—	
36-A7	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	改築	(他) 池田・久喜宮線・朝倉市工区	現道拡幅 L=1.5km	朝倉市						250	—	
36-A8	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	改築	(他) 丸山団地1号線他6路線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.85km	朝倉市						90	—	
36-A9	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	交安	(2) 鎌崎・町線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.185km	朝倉市						73	—	
36-A10	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(2) 赤坂療養所線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.36km	筑後市						252	—	

36-A11	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(他)新溝山ノ井田県道線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.21km	筑後市								520	—	
36-A12	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(1)蔵敷水田線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.1km	筑後市								445	—	
36-A13	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	改築	(1)吉常日吉線・広川町工区	現道拡幅 L=1.6km	広川町								22	—	
36-A14	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(他)久泉日吉線・広川町工区	現道拡幅 L=0.49km	広川町								440	—	
36-A15	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	改築	(1)鳴王寺・塘ノ内線・中間市工区	現道拡幅 L=0.07km	中間市								55	—	
36-A16	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	交安	(他)東郷日の里線・宗像市工区	現道拡幅 L=0.08km	宗像市								160	—	
36-A17	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	改築	(他)堀川線・福智町工区	現道拡幅 L=0.1km	福智町								109	—	
36-A18	道路	一般	赤村	直接	赤村	市町村道	改築	(2)瓜生～鑑畑線・赤村工区	現道拡幅 L=0.5km	赤村								113	—	
36-A19	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	改築	(他)土居・笹尾線・桂川町工区	現道拡幅 L=0.362km	桂川町								107	—	
36-A20	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	交安	(他)山崎・上深町線・桂川町工区	現道拡幅 L=0.555km	桂川町								458	—	
36-A21	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	改築	(1)関屋・国分寺線・太宰府市工区	現道拡幅 L=0.18km	太宰府市								200	—	
36-A22	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	交安	(1)水城駅・口無線・太宰府市工区	現道拡幅 L=0.18km	太宰府市								280	—	
36-A23	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	交安	(1)栗原・水上線・古賀市工区	自転車歩行者道 L=0.58km	古賀市								304	—	
36-A24	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	交安	(1)汐入・花見線外・古賀市工区	海抜表示シート設置(道路情報提供)	古賀市								6	—	
36-A25	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	(1)不知火町1丁目一浦町線・大牟田市工区	舗装補修 L=0.37km	大牟田市								57	—	
36-A26	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	(2)白金町南船津町4丁目1号線・大牟田市工区	舗装補修 L=0.84km	大牟田市								51	—	
36-A27	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	修繕	(1)渡内鹿子生線・八女市工区	舗装補修 L=0.84km	八女市								48	—	
36-A28	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	(1)高倉・上畑線・岡垣町工区	舗装補修 L=0.75km	岡垣町								38	—	
36-A29	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(他)工場団地1号線・福智町工区	舗装補修 L=0.88km	福智町								65	—	
36-A30	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1)岩屋迫田地線・福智町工区	舗装補修 L=1.09km	福智町								137	—	
36-A31	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	交安	(他)金見線・福智町工区	歩道設置 L=0.4km	福智町								70	—	
36-A32	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	交安	(他)新町中央線支線3号線・福智町工区	歩道設置 L=0.05km	福智町								1	—	
36-A33	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	交安	(他)塚口野添線・福智町工区	歩道整備 L=0.016km	福智町								79	—	
36-A34	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(2)江浦町・徳島2号線・みやま市工区	歩道設置 L=0.017km	みやま市								68	—	
36-A35	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1)瀬高駅・人幡2号線・みやま市工区	歩道整備 L=1.0km	みやま市								258	—	
36-A36	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	交安	(1)木川4号線・宇美町工区	歩道設置 L=0.18km	宇美町								77	—	
36-A37	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	交安	(他)下宇美～志免線・宇美町工区	歩道設置 L=1.03km	宇美町								38	—	
36-A38	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(他)山伏町・下一作線・嘉麻市工区	舗装補修 L=0.2km	嘉麻市								4	—	
36-A39	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(1)日吉茶神線・広川町工区	交差点改良 L=0.42km	広川町								504	—	
36-A40	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	(1)小金丸・師吉線・糸島市工区	歩道整備 L=0.46km	糸島市								65	—	
36-A41	道路	一般	小都市	直接	小都市	市町村道	交安	(他)西福童・二森32号線・小都市工区	自歩道整備 L=0.15km	小都市								431	—	
36-A42	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(1)中山幹線・小竹町工区	舗装補修 L=0.13km	小竹町								3	—	
36-A43	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(他)馬場田線・小竹町工区	舗装補修 L=0.08km	小竹町								1	—	
36-A44	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(1)御徳・中泉線・小竹町工区	舗装補修 L=0.19km	小竹町								13	—	
36-A45	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(1)千俗・塩頭線・小竹町工区	舗装補修 L=0.11km	小竹町								3	—	
36-A46	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(他)渡口3号線・小竹町工区	舗装補修 L=0.12km	小竹町								2	—	
36-A47	道路	一般	上毛町	直接	上毛町	市町村道	修繕	(1)恒久橋・上丸尾線・上毛町工区	舗装補修 L=0.69km	上毛町								37	—	
36-A48	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(他)下大利1788号線・大野城市工区	カラー舗装 L=0.29km	大野城市								8	—	
36-A49	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(他)下大利1720号線・大野城市工区	歩道設置 L=0.1km	大野城市								5	—	
36-A50	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	交安	(他)馬場口・大町線・朝倉市工区	自歩道整備 L=1.09km	朝倉市								493	—	
36-A51	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	交安	(2)高田町永松開線・柳川市工区	歩道整備 L=0.43km	柳川市								26	—	
36-A52	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他)下新入104号線・直方市工区	歩道設置 L=0.26km	直方市								154	—	
36-A53	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	市町村道	交安	(1)本町・今村線・鞍手町工区	バリアフリー化 L=0.3km	鞍手町								18	—	
36-A54	道路	一般	久山町	直接	久山町	市町村道	交安	(1)山田～久原2号線・久山町工区	バリアフリー化 L=1.2km	久山町								14	—	
36-A55	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(1)北尾1号線・新宮町工区	歩道整備 L=0.37km	新宮町								375	—	
36-A56	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(1)夜臼～三代線・新宮町工区	交差点改良 L=0.15km	新宮町								64	—	
36-A57	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	修繕	(他)城山～新原線・須恵町工区	舗装補修 L=1.17km	須恵町								75	—	
36-A58	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	(1)立花口～の野線・新宮町工区	舗装補修 L=1.89km	新宮町								93	—	
36-A59	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	(1)前田1号線・新宮町工区	舗装補修 L=0.7km	新宮町								46	—	
36-A60	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(他)内橋・大隈線・粕屋町工区	舗装補修 L=0.88km	粕屋町								48	—	
36-A61	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(他)内橋・長者原線・粕屋町工区	舗装補修 L=0.36km	粕屋町								22	—	
36-A62	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	(2)白金町南船津町4丁目2号線・大牟田市工区	舗装補修 L=0.2km	大牟田市								14	—	
36-A63	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	(1)茅島簡江前線・大川市工区	舗装補修 L=2km	大川市								75	—	
36-A64	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	(2)北一ノ割橋口線・大川市工区	舗装補修 L=1.05km	大川市								80	—	
36-A65	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)感田83号線・直方市工区	舗装補修 L=0.12km	直方市								6	—	
36-A66	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2)出山・浦田線・直方市工区	舗装補修 L=1.4km	直方市								60	—	
36-A67	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上境60号線・直方市工区	舗装補修 L=0.24km	直方市								15	—	
36-A68	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上新入52号線・直方市工区	舗装補修 L=0.15km	直方市								9	—	
36-A69	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)日焼・御徳線・直方市工区	舗装補修 L=0.22km	直方市								18	—	
36-A70	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)原田・沼口線・宮若市工区	舗装補修 L=0.18km	宮若市								80	—	
36-A71	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)菅牟田・日陽線・宮若市工区	舗装補修 L=1.5km	宮若市								136	—	
36-A72	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)上大隈・西川線・宮若市工区	舗装補修 L=0.66km	宮若市								126	—	
36-A73	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(他)赤熊6号線・豊前市工区	舗装補修 L=0.31km	豊前市								23	—	

36-A74	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(他)八屋64号線・豊前市工区	舗装補修 L=0.3km	豊前市						56	—	
36-A75	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(2)薬師寺線・豊前市工区	舗装補修 L=0.115km	豊前市						7	—	
36-A76	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	修繕	(他)浜川・新浜線・朝倉市工区	舗装補修 L=1.65km	朝倉市						17	—	
36-A77	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	修繕	(1)菩提寺・柿原・寺内線・朝倉市工区	舗装補修 L=1.5km	朝倉市						36	—	
36-A78	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(1)御館・通谷線・中間市工区	舗装補修 L=0.6km	中間市						26	—	
36-A79	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(1)砂山・中底井野線・中間市工区	舗装補修 L=0.26km	中間市						19	—	
36-A80	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	(1)上畑・高倉線・岡垣町工区	舗装補修 L=0.4km	岡垣町						14	—	
36-A81	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(2)青葉中央通り線・田川市工区	舗装補修 L=2.2km	田川市						615	—	
36-A82	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(2)会社町白鳥町線・田川市工区	舗装補修 L=0.15km	田川市						20	—	
36-A83	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(2)白鳥団地4号線・田川市工区	舗装補修 L=0.68km	田川市						45	—	
36-A84	道路	一般	添田町	直接	添田町	市町村道	修繕	(1)釜ヶ谷・真木線・添田町工区	舗装補修 L=2.0km	添田町						10	—	
36-A85	道路	一般	添田町	直接	添田町	市町村道	修繕	(他)石切・殿町線ほか2路線・添田町工区	舗装補修 L=1km	添田町						100	—	
36-A86	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(他)工場団地1号線・福智町工区	舗装補修 L=0.88km	福智町						24	—	
36-A87	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(他)岩屋迫団地線・福智町工区	舗装補修 L=1.09km	福智町						13	—	
36-A88	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1)金田隣橋堀川線・福智町工区	舗装補修 L=0.45km	福智町						40	—	
36-A89	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	(他)宮床保育3号線・糸田町工区	舗装補修 L=0.072km	糸田町						6	—	
36-A90	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	(他)壺ヶ籠・泌泉線・糸田町工区	舗装補修 L=0.35km	糸田町						25	—	
36-A91	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1)大谷・柿ノ木線・嘉麻市工区	舗装補修 L=1km	嘉麻市						54	—	
36-A92	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1)山野・才田線・嘉麻市工区	舗装補修 L=0.26km	嘉麻市						12	—	
36-A93	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1)山野・飯塚団地線・嘉麻市工区	舗装補修 L=0.93km	嘉麻市						63	—	
36-A94	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1)山野・鴨生線・嘉麻市工区	舗装補修 L=1.7km	嘉麻市						117	—	
36-A95	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)南ヶ丘3833号線・大野城市工区	舗装補修 L=0.17km	大野城市						28	—	
36-A96	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)平野台4231号線外1路線・大野城市工区	舗装補修 L=0.39km	大野城市						8	—	
36-A97	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(2)フケ・水城駅線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.85km	太宰府市						73	—	
36-A98	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1)梅香苑団地2号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.85km	太宰府市						36	—	
36-A99	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1)長浦台6号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.69km	太宰府市						39	—	
36-A100	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(他)青山16号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.34km	太宰府市						14	—	
36-A101	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1)観世音寺土地区画整理事業33号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.38km	太宰府市						31	—	
36-A102	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1)高雄台39号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.4km	太宰府市						60	—	
36-A103	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(他)青山95号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.2km	太宰府市						9	—	
36-A104	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	修繕	(他)道善片縄線・那珂川町工区	舗装補修 L=0.32km	那珂川町						68	—	
36-A105	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	(1)高間川瀬線外・広川町工区	舗装補修 L=3.1km	広川町						192	—	
36-A106	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	(1)藤田線・広川町工区	舗装補修 L=0.53km	広川町						60	—	
36-A107	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(他)秋松熊野線他・筑後市工区	舗装補修 L=3.55km	筑後市						100	—	
36-A108	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)釜底・都地線・宮若市工区	舗装補修 L=1km	宮若市						40	—	
36-A109	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(1)市丸・三毛門線・豊前市工区	舗装補修 L=0.43km	豊前市						40	—	
36-A110	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1)小茶園・白水線・桂川町工区	舗装補修 L=0.51km	桂川町						34	—	
36-A111	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	修繕	(1)上木佐木11号線・大木町工区	舗装補修 L=0.83km	大木町						44	—	
36-A112	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	修繕	(2)上八院111号線・大木町工区	舗装補修 L=0.66km	大木町						35	—	
36-A113	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	修繕	(他)大角202号線・大木町工区	舗装補修 L=0.38km	大木町						17	—	
36-A114	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	(1)浄真町駅西通線・大牟田市工区	舗装補修 L=0.075km	大牟田市						7	—	
36-A115	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	(1)唐船松原町線・大牟田市工区	舗装補修 L=0.018km	大牟田市						2	—	
36-A116	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)鶴田・新入線・宮若市工区	舗装補修 L=0.97km	宮若市						80	—	
36-A117	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)有木団地1号線・宮若市工区	舗装補修 L=0.8km	宮若市						50	—	
36-A118	道路	一般	志免町	直接	志免町	市町村道	修繕	(他)桜丘85号線・志免町工区	舗装補修 L=0.14km	志免町						14	—	
36-A119	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(他)高塚104号線外・築上町工区	舗装補修 L=0.9km	築上町						19	—	
36-A120	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(他)越路31号線外・築上町工区	舗装補修 L=0.55km	築上町						13	—	
36-A121	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(他)安武24号線・築上町工区	舗装補修 L=0.25km	築上町						5	—	
36-A122	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(2)上深野小山田線・築上町工区	舗装補修 L=0.35km	築上町						6	—	
36-A123	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(他)赤幡4号線・築上町工区	舗装補修 L=0.4km	築上町						7	—	
36-A124	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(他)築城73号線・築上町工区	舗装補修 L=0.4km	築上町						7	—	
36-A125	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(他)有安1号線・築上町工区	舗装補修 L=0.15km	築上町						3	—	
36-A126	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	修繕	(2)合木線・築上町工区	舗装補修 L=0.25km	築上町						6	—	
36-A127	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)高板・内ヶ磯線・直方市工区	舗装補修 L=0.4km	直方市						14	—	
36-A128	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)上老良・我孫子線・直方市工区	舗装補修 L=0.17km	直方市						7	—	
36-A129	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)外町・御館山線・直方市工区	舗装補修 L=0.11km	直方市						5	—	
36-A130	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上新入88号線・直方市工区	舗装補修 L=0.19km	直方市						6	—	
36-A131	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2)製鉄団地線・直方市工区	舗装補修 L=0.27km	直方市						9	—	
36-A132	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2)新幹線線・直方市工区	舗装補修 L=1km	直方市						11	—	
36-A133	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上新入31号線・直方市工区	舗装補修 L=0.6km	直方市						24	—	
36-A134	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2)旧軌道線・直方市工区	舗装補修 L=0.9km	直方市						43	—	
36-A135	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上頓野45号線・直方市工区	舗装補修 L=0.3km	直方市						14	—	
36-A136	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)頓野54号線・直方市工区	舗装補修 L=0.43km	直方市						18	—	

36-A137	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1) 小野牟田・十堂線外、直方市工区	舗装補修 L=0.27km	直方市								8	—	
36-A138	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1) 下新入・植木線、直方市工区	舗装補修 L=0.34km	直方市								16	—	
36-A139	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 片島・平恒線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.39km	飯塚市								75	—	
36-A140	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 弁分・労災病院線、飯塚市工区	舗装補修 L=1.1km	飯塚市								40	—	
36-A141	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 目尾・久保白線、飯塚市工区	舗装補修 L=1.5km	飯塚市								82	—	
36-A142	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 豊後町・門出町1号線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.55km	飯塚市								32	—	
36-A143	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(2) 後牟田工業団地1号線、飯塚市工区	舗装補修 L=1km	飯塚市								40	—	
36-A144	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(2) 小正・明星寺線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.85km	飯塚市								30	—	
36-A145	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(2) 築市・平恒線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.8km	飯塚市								30	—	
36-A146	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 長尾・北古賀線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.41km	飯塚市								20	—	
36-A147	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 有井・栄町線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.75km	飯塚市								53	—	
36-A148	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 石丸中学校前線、飯塚市工区	舗装補修 L=0.5km	飯塚市								23	—	
36-A149	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 猪本高食線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.75km	大刀洗町								20	—	
36-A150	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 三田線、大刀洗町工区	舗装補修 L=1.04km	大刀洗町								26	—	
36-A151	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 上町草分飛行場中央線、大刀洗町工区	舗装補修 L=1.21km	大刀洗町								151	—	
36-A152	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 山隈甘木線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.6km	大刀洗町								57	—	
36-A153	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(2) 上野高樋本郷線、大刀洗町工区	舗装補修 L=2.84km	大刀洗町								73	—	
36-A154	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(2) 長牟田線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.6km	大刀洗町								33	—	
36-A155	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(2) 西大刀洗北鶴木線、大刀洗町工区	舗装補修 L=1.32km	大刀洗町								72	—	
36-A156	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(2) 下牟田北鶴木線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.17km	大刀洗町								28	—	
36-A157	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 下高橋9号線、大刀洗町工区	舗装補修 L=1.12km	大刀洗町								24	—	
36-A158	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 北山隈14号線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.35km	大刀洗町								18	—	
36-A159	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 北山隈15号線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.25km	大刀洗町								7	—	
36-A160	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 北山隈中央線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.35km	大刀洗町								17	—	
36-A161	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 横断道側線、大刀洗町工区	舗装補修 L=1.16km	大刀洗町								64	—	
36-A162	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	(他) 大行事・福田線、大任町工区	舗装補修 L=0.1km	大任町								5	—	
36-A163	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	(他) 水神・熊本線、大任町工区	舗装補修 L=0.07km	大任町								2	—	
36-A164	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	(他) 折尾・吉田線、水巻町工区	舗装補修 L=0.17km	水巻町								15	—	
36-A165	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(他) 白鳥工業団地G地区1号線外、田川市工区	舗装補修 L=1.23km	田川市								116	—	
36-A166	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(1) 星美台・夏吉線、田川市工区	舗装補修 L=0.1km	田川市								7	—	
36-A167	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(1) 石炭記念公園線、田川市工区	舗装補修 L=0.42km	田川市								35	—	
36-A168	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	市町村道	修繕	(他) 久光・当所線ほか1路線、筑前町工区	舗装補修 L=1.768km	筑前町								135	—	
36-A169	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	(1) 牟田・栗原線、古賀市工区	舗装補修 L=0.55km	古賀市								51	—	
36-A170	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 本村守部線、小石原川橋外、大刀洗町工区	橋梁補修 4橋	大刀洗町								56	—	
36-A171	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(他) 脇田・宮の前線、粕屋町工区	舗装補修 L=0.40km	粕屋町								11	—	
36-A172	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(他) 前田・北隈線、粕屋町工区	舗装補修 L=0.50km	粕屋町								14	—	
36-A173	道路	一般	添田町	直接	添田町	市町村道	修繕	(2) 中山・釜ヶ谷線、添田町工区	法面補修	添田町								56	—	
36-A174	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(1) 栗屋・糖塚線、芦屋町工区	舗装補修 L=0.519km	芦屋町								76	—	
36-A175	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	道路照明灯整備、芦屋町工区	道路照明灯整備	芦屋町								3	—	
36-A176	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 漆生・鴨生線、嘉麻市工区	舗装補修 L=0.60km	嘉麻市								35	—	
36-A177	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 鎌田・鳥越線、嘉麻市工区	舗装補修 L=0.83km	嘉麻市								36	—	
36-A178	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 宮吉・普門寺線、嘉麻市工区	舗装補修 L=1.60km	嘉麻市								59	—	
36-A179	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 西郷・九郎原線、嘉麻市工区	舗装補修 L=0.90km	嘉麻市								40	—	
36-A180	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 漆生・才田線、嘉麻市工区	舗装補修 L=1.50km	嘉麻市								10	—	
36-A181	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1) 土居・中屋線、桂川町工区	舗装補修 L=0.15km	桂川町								7	—	
36-A182	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1) 天道団地進入路1号線、桂川町工区	舗装補修 L=0.18km	桂川町								10	—	
36-A183	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1) 北古賀・中屋線、桂川町工区	舗装補修 L=0.46km	桂川町								11	—	
36-A184	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1) 豆田・瀬戸線、桂川町工区	舗装補修 L=0.39km	桂川町								8	—	
36-A185	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(他) 中島・村ノ前線、小竹町工区	舗装補修 L=0.033km	小竹町								1	—	
36-A186	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(他) 新山崎・宮田線、小竹町工区	舗装補修 L=0.334km	小竹町								9	—	
36-A187	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	(他) 北尾3号線、新宮町工区	舗装補修 L=0.49km	新宮町								41	—	
36-A188	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	(1) 夜白～三代線、新宮町工区	舗装補修 L=1.88km	新宮町								116	—	
36-A189	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(2) 青山10号線、太宰府市工区	舗装補修 L=0.1km	太宰府市								4	—	
36-A190	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(2) 青山64号線、太宰府市工区	舗装補修 L=0.1km	太宰府市								5	—	
36-A191	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1) 大佐野・ひまわり台1号線、太宰府市工区	舗装補修 L=0.15km	太宰府市								8	—	
36-A192	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1) 三条台1号線、太宰府市工区	舗装補修 L=0.20km	太宰府市								9	—	
36-A193	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(2) 水城台23号線、太宰府市工区	法面補修	太宰府市								41	—	
36-A194	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 本郷富多線ほか1路線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.5km	大刀洗町								24	—	
36-A195	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 山隈春日線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.35km	大刀洗町								46	—	
36-A196	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 川原本郷線ほか1路線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.31km	大刀洗町								16	—	
36-A197	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(2) 上高橋診療所線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.30km	大刀洗町								32	—	
36-A198	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(1) 猪本高食線ほか1路線、大刀洗町工区	舗装補修 L=0.78km	大刀洗町								46	—	
36-A199	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(2) 赤坂欠塚線、筑後市工区	舗装補修 L=0.30km	筑後市								4	—	

36-A200	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	(1)伊左座・吉田線・水巻町工区	舗装補修 L=0.58km	水巻町											20	—	
36-A201	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2)上境線・直方市工区	舗装補修 L=1.05km	直方市											37	—	
36-A202	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1)大日寺・吉原町線・飯塚市工区	舗装補修 L=0.30km	飯塚市											29	—	
36-A203	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1)柏の森・上三緒線・飯塚市工区	舗装補修 L=1.0km	飯塚市											46	—	
36-A204	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(2)高雄団地1号線・飯塚市工区	舗装補修 L=0.40km	飯塚市											20	—	
36-A205	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(2)弁分・舍利蔵線・飯塚市工区	舗装補修 L=0.35km	飯塚市											20	—	
36-A206	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(他)赤熊59号線・豊前市工区	舗装補修 L=0.12km	豊前市											16	—	
36-A207	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(他)赤熊10号線・豊前市工区	舗装補修 L=0.33km	豊前市											21	—	
36-A208	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	修繕	(1)尾野・河原内線ほか1路線・みやま市工区	舗装補修 L=1.0km	みやま市											94	—	
36-A209	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)南ヶ丘3877号線ほか1路線・大野城市工区	舗装補修 L=0.31km	大野城市											21	—	
36-A210	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(1)下大利・南ヶ丘線・大野城市工区	舗装補修 L=0.48km	大野城市											9	—	
36-A211	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(他)山口谷・曲畑線・嘉麻市工区	法面補修	嘉麻市											36	—	
36-A212	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(2)平野・日の浦線・大野城市工区	舗装補修 L=0.58km	大野城市											9	—	
36-A213	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	修繕	(2)高橋121号線・大木町工区	舗装補修 L=0.70km	大木町											25	—	
36-A214	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(2)名代・鎌田線・桂川町工区	舗装補修 L=0.23km	桂川町											13	—	
36-A215	道路	一般	菊田町	直接	菊田町	市町村道	修繕	(他)白石工業団地1号線・菊田町工区	舗装補修 L=0.66km	菊田町											60	—	
36-A216	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上頓野97号線・直方市工区	舗装補修 L=0.36km	直方市											7	—	
36-A217	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)頓野109号線・直方市工区	舗装補修 L=0.15km	直方市											7	—	
36-A218	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)金田屋敷3号線・直方市工区	舗装補修 L=0.22km	直方市											11	—	
36-A219	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2)上境・五反畑号線・直方市工区	舗装補修 L=0.23km	直方市											0	—	
36-A220	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(2)宇島・清水町線・豊前市工区	舗装補修 L=0.25km	豊前市											37	—	
36-A221	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	修繕	(1)旅石～乙植木線・須恵町工区	舗装補修 L=0.73km	須恵町											112	—	
36-A222	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	(1)上新田一ツ木南線・大川市工区	舗装補修 L=0.90km	大川市											60	—	
36-A223	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(2)富久三川校線・筑後市工区	舗装補修 L=0.80km	筑後市											16	—	
36-A224	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	(2)浜田・黒山線・岡垣町工区	舗装補修 L=0.09km	岡垣町											5	—	
36-A225	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	(他)熊原・矢口線・岡垣町工区	舗装補修 L=0.82km	岡垣町											25	—	
36-A226	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	道路照明灯補修・大野城市工区	道路照明灯補修	大野城市											31	—	
36-A227	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	交安	(他)岡山71号線・八女市工区	現道拡幅 L=0.02km	八女市											210	—	
36-A228	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	改築	(他)愛宕2号線・飯塚市工区	現道拡幅 L=0.06km	飯塚市											118	—	
36-A229	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)下新入27号線・直方市工区	舗装補修 L=0.25km	直方市											0	—	
36-A230	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)山部34号線・直方市工区	舗装補修 L=0.15km	直方市											0	—	
36-A231	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上新入84号線・直方市工区	舗装補修 L=0.11km	直方市											0	—	
36-A232	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)上境54号線・直方市工区	舗装補修 L=0.55km	直方市											0	—	
36-A233	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)頓野66号線・直方市工区	舗装補修 L=0.23km	直方市											0	—	
36-A234	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)下境121号線・直方市工区	舗装補修 L=0.50km	直方市											0	—	
36-A235	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)頓野110号線・直方市工区	舗装補修 L=0.2km	直方市											11	—	
36-A236	道路	一般	鞍手町	直接	鞍手町	市町村道	交安	(2)中本町・小牧線・鞍手町工区	バリアフリー化 L=0.31km	鞍手町											44	—	
36-A237	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	改築	(1)山野・鴨生線・嘉麻市工区	現道拡幅 L=0.09km	嘉麻市											37	—	
36-A238	道路	一般	久山町	直接	久山町	市町村道	交安	(2)上山田～下山田線外・久山町工区	ゾーン30	久山町											4	—	
36-A239	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	交安	(2)水上・小山田線・古賀市工区	歩道整備 L=0.53km	古賀市											76	—	
36-A240	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	改築	(1)上糸田・鼠ヶ池線・糸田町工区	現道拡幅 L=0.18km	糸田町											24	—	
36-A241	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他)雲雀ヶ丘9号線・新宮町工区	歩道橋設置 L=0.10km	新宮町											703	—	
36-A242	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	交安	(他)田中・土居先線・太宰府市工区	現道拡幅 L=0.08km	太宰府市											95	—	
36-A243	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	改築	(他)都府楼団地5号線他1路線・太宰府市工区	現道拡幅 L=0.17km	太宰府市											170	—	
36-A244	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	改築	(1)小川町ポンプ場線・大牟田市工区	道路改良 L=0.13km	大牟田市											28	—	
36-A245	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(1)天堤欠塚線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.06km	筑後市											211	—	
36-A246	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	交安	(2)小隈・BS西側線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.044km	朝倉市											230	—	
36-A247	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他)小野牟田野添線・直方市工区	現道拡幅 L=0.44km	直方市											250	—	
36-A248	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	交安	(他)長峰54号線・八女市工区	現道拡幅 L=0.25km	八女市											124	—	
36-A249	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	交安	(2)立岩・上三緒線・飯塚市工区	現道拡幅 L=0.55km	飯塚市											59	—	
36-A250	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	(他)三国・三沢5449号線・小郡市工区	交差点改良	小郡市											110	—	
36-A251	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	交安	(他)東郷64号線・宗像市工区	現道拡幅 L=0.08km	宗像市											160	—	
36-A252	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	改良	(他)八町牟田856号線・大木町工区	現道拡幅 L=0.30km	大木町											50	—	
36-A253	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	改築	(他)乙金台1206号線・大野城市工区	現道拡幅 L=0.10km	大野城市											8	—	
36-A254	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(他)若草3203号線・大野城市工区	歩道設置 L=0.04km	大野城市											5	—	
36-A255	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(1)中・上白水線・大野城市工区	カラー舗装 L=1.00km	大野城市											10	—	
36-A256	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	交安	(2)宮ノ原東西線・八女市工区	現道拡幅 L=0.06km	八女市											300	—	
36-A257	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(他)行事6丁目2号線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.07km	行橋市											35	—	
36-A258	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	改築	(他)友寄・市ノ間線・飯塚市工区	現道拡幅 L=0.55km	飯塚市											38	—	
36-A259	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	舗装	(他)中央台4号線外・宗像市工区	カラー舗装 L=1.19km	宗像市											2	—	
36-A260	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他)楠ノ木1号線・新宮町工区	歩道設置 L=0.08km	新宮町											21	—	
36-A261	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	改築	(1)甘木・堤線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.36km	朝倉市											400	—	
36-A262	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)浦田・京野線・宮若市工区	舗装補修 L=0.25km	宮若市											61	—	

36-A263	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1) 赤木・大谷線・宮若市工区	舗装補修	L=0.68km		宮若市						68	—	
36-A264	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1) 矢萩・新多線・宮若市工区	舗装補修	L=0.18km		宮若市						11	—	
36-A265	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(2) 坂本・中川原線・宮若市工区	舗装補修	L=1.06km		宮若市						85	—	
36-A266	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(他) 三角田・山崎線・桂川町工区	舗装補修	L=0.10km		桂川町						4	—	
36-A267	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	交安	(他) 森久1号線・豊前市工区	現道拡幅	L=0.30km		豊前市						170	—	
36-A268	道路	一般	香春町	直接	香春町	市町村道	修繕	水取～坂本線・香春町工区	舗装補修	L=0.24km		香春町						6	—	
36-A269	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	市町村道	修繕	(2) 城島線・筑前町工区	舗装補修	L=0.129km		筑前町						45	—	
36-A270	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(1) 白鳥団地1号線・田川市工区	舗装補修	L=1.00km		田川市						150	—	
36-A271	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(1) 文字山・上弓削田線・田川市工区	舗装補修	L=1.05km		田川市						112	—	
36-A272	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 甲条線・大刀洗町工区	舗装補修	L=0.14km		大刀洗町						24	—	
36-A273	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 本郷20号線ほか1路線・大刀洗町工区	舗装補修	L=0.54km		大刀洗町						34	—	
36-A274	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(1) 駕与丁・乙植木線・粕屋町工区	舗装補修	L=0.40km		粕屋町						33	—	
36-A275	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	内橋・長者原線・粕屋町工区	舗装補修	L=0.31km		粕屋町						11	—	
36-A276	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(2) 石橋・筒井線・粕屋町工区	舗装補修	L=0.51km		粕屋町						33	—	
36-A277	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1) 平和橋力ニヶ道線・福智町工区	舗装補修	L=0.25km		福智町						58	—	
36-A278	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1) 黒尾中央線・福智町工区	舗装補修	L=0.16km		福智町						30	—	
36-A279	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1) 先達面・高尾線・福智町工区	舗装補修	L=0.25km		福智町						32	—	
36-A280	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1) 長浦～見六線・福智町工区	舗装補修	L=0.16km		福智町						32	—	
36-A281	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1) 草場・宝珠線・福智町工区	舗装補修	L=0.50km		福智町						62	—	
36-A283	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	交安	中元寺川福九堤防線・福智町工区	歩道設置	L=0.15km		福智町						38	—	
36-A285	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	大谷・柿ノ木線・嘉麻市工区	法面補修			嘉麻市						27	—	
36-A287	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	御徳・中泉線・小竹町工区	舗装補修	L=0.20km		小竹町						18	—	
36-A289	道路	一般	川崎町	直接	川崎町	市町村道	改築	猪尻猪尻集線・川崎町工区	現道拡幅	L=0.095km		川崎町						23	—	
36-A290	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1) 高板・内ヶ磯線・直方市工区	舗装補修	L=0.31km		直方市						14	—	
36-A291	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	頓野66号線・直方市工区	舗装補修	L=0.23km		直方市						15	—	
36-A292	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他) 下境121号線・直方市工区	舗装補修	L=0.50km		直方市						13	—	
36-A293	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1) 上老良・我孫子線・直方市工区	舗装補修	L=0.22km		直方市						8	—	
36-A294	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2) 鴨生田団地内線・直方市工区	舗装補修	L=0.13km		直方市						9	—	
36-A295	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(2) 赤池・古田浦線・直方市工区	舗装補修	L=0.63km		直方市						30	—	
36-A296	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	中泉団地線・直方市工区	舗装補修	L=0.35km		直方市						23	—	
36-A297	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他) 頓野88号線・直方市工区	舗装補修	L=0.50km		直方市						30	—	
36-A298	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	植木108号線ほか2路線・直方市工区	カラー舗装	L=1.46km		直方市						8	—	
36-A300	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	修繕	(2) 長尾～古川線・新宮町工区	舗装補修	L=0.45km		新宮町						51	—	
36-A301	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	日の里団地線・宗像市工区	舗装補修	L=0.36km		宗像市						16	—	
36-A302	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	自由ヶ丘・葉山線・宗像市工区	舗装補修	L=0.09km		宗像市						7	—	
36-A303	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	自由ヶ丘本線・宗像市工区	舗装補修	L=0.11km		宗像市						9	—	
36-A304	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	交安	上新開・大池線・宗像市工区	歩道設置	L=0.107km		宗像市						4	—	
36-A305	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	交安	(他) 小川町2号線・大牟田市工区	現道拡幅	L=0.34km		大牟田市						89	—	
36-A306	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	交安	(2) 今山棕谷線・大牟田市工区	現道拡幅	L=0.41km		大牟田市						11	—	
36-A307	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	改築	櫛野今山線・大牟田市工区	現道拡幅	L=0.13km		大牟田市						5	—	
36-A308	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	三条台団地13号線・太宰府市工区	舗装補修	L=0.18km		太宰府市						10	—	
36-A309	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(他) 大原23号線・太宰府市工区	舗装補修	L=0.18km		太宰府市						30	—	
36-A310	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	水城団地31号線・太宰府市工区	舗装補修	L=0.25km		太宰府市						11	—	
36-A311	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1) 五条口線・太宰府市工区	舗装補修	L=0.32km		太宰府市						48	—	
36-A312	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	交安	(他) 都府楼団地5号線ほか1路線・太宰府市工区	現道拡幅	L=0.17km		太宰府市						30	—	
36-A314	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	交安	土居・豆田線・桂川町工区	カラー舗装	L=0.60km		桂川町						2	—	
36-A316	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	修繕	海老津・戸切線・岡垣町工区	舗装補修	L=0.30km		岡垣町						20	—	
36-A318	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 大日寺・吉原町線・飯塚市工区	舗装補修	L=0.35km		飯塚市						21	—	
36-A319	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 水江・建花寺1号線・飯塚市工区	舗装補修	L=0.67km		飯塚市						38	—	
36-A320	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 馬場・木浦岐線・飯塚市工区	舗装補修	L=0.70km		飯塚市						13	—	
36-A321	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	改築	(1) 前田・綿打線・行橋市工区	現道拡幅	L=0.33km		行橋市						70	—	
36-A322	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	道路照明灯補修・水巻町工区	道路照明灯補修			水巻町						40	—	
36-A323	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(1) 御館・通谷線・中間市工区	舗装補修	L=0.24km		中間市						32	—	
36-A324	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	砂山・中底井野線・中間市工区	舗装補修	L=0.26km		中間市						37	—	
36-A325	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	交安	(1) 吉木・海老津線・岡垣町工区	現道拡幅	L=0.06km		岡垣町						49	—	
36-A326	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	交安	吉木・高倉線・岡垣町工区	現道拡幅	L=0.13km		岡垣町						21	—	
36-A327	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	交安	新町中央線支線3号線・福智町工区	歩道設置	L=0.05km		福智町						141	—	
36-A328	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	道路照明灯補修・古賀市工区	道路照明灯補修			古賀市						10	—	
36-A329	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	交安	第1小学校1号線ほか20路線・須恵町工区	ゾーン3 0			須恵町						6	—	
36-A331	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	交安	吉井・福久線ほか11路線・うきは市工区	ゾーン3 0			うきは市						4	—	
36-A332	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	修繕	道路照明灯補修・大牟田市工区	道路照明灯補修			大牟田市						3	—	
36-A333	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	久々原二本松線・大川市工区	舗装補修	L=0.29km		大川市						13	—	
36-A334	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(1) 南良津・勝野幹線・小竹町工区	舗装補修	L=0.35km		小竹町						33	—	

36-A335	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	菅牟田線・小竹町工区	舗装補修 L=0.60km	小竹町													36	—	
36-A336	道路	一般	朝倉市	直接	朝倉市	市町村道	交安	(他)大内町住宅1号線・朝倉市工区	現道拡幅 L=0.03km	朝倉市													60	—	
36-A337	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	改築	吉田本線・八女市工区	現道拡幅 L=0.15km	八女市													30	—	
36-A338	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	山ノ井野町線・筑後市工区	舗装補修 L=0.30km	筑後市													14	—	
36-A339	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	(2)古常逆瀬谷線・広川町工区	舗装補修 L=1.36km	広川町													40	—	
36-A340	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	猪熊・えぶり線・水巻町工区	歩道設置 L=0.60km	水巻町													10	—	
36-A341	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	古賀・頃末線・水巻町工区	歩道設置 L=0.60km	水巻町													10	—	
36-A342	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	柳手・西平線・水巻町工区	歩道設置 L=0.50km	水巻町													10	—	
36-A343	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	(1)梅田・根床線・大任町工区	舗装補修 L=0.17km	大任町													11	—	
36-A344	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	交安	(他)高陽団地1号線・岡垣町工区	現道拡幅 L=0.25km	岡垣町													32	—	
36-A345	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	交安	(他)高陽団地4号線・岡垣町工区	現道拡幅 L=0.12km	岡垣町													10	—	
36-A346	道路	一般	岡垣町	直接	岡垣町	市町村道	交安	(他)高陽団地12号線・岡垣町工区	現道拡幅 L=0.16km	岡垣町													13	—	
36-A347	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	山野・才田線舗装補修・嘉麻市工区	舗装補修 L=0.63km	嘉麻市													26	—	
36-A348	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(他)天道団地1号線・桂川町工区	舗装補修 L=0.45km	桂川町													16	—	
36-A349	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	交安	第41号路線ほか8路線・春日市工区	ゾーン30	春日市													5	—	
36-A350	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	修繕	安徳108号線・那珂川町工区	舗装補修 L=0.18km	那珂川町													8	—	
36-A351	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	修繕	道路照明灯補修・那珂川町工区	道路照明灯補修	那珂川町													2	—	
36-A352	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	(他)駅裏1号線・糸田町工区	横断歩道橋修繕 L=0.02km	糸田町													24	—	新田駅1号横断歩道橋
36-A353	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	舗装・法面・付属物点検	舗装・法面・付属物	中間市													6	—	
36-A354	道路	一般	久山町	直接	久山町	市町村道	修繕	舗装・トンネル・法面点検	舗装・トンネル・法面点検	久山町													9	—	
36-A355	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	修繕	舗装・法面・付属物点検	舗装・法面・付属物点検	小郡市													18	—	
36-A356	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	修繕	舗装・法面・付属物点検	舗装・法面・付属物	みやま市													12	—	
36-A357	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	修繕	舗装点検	舗装点検	柳川市													17	—	
36-A358	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	修繕	舗装・法面・土工構造物・道路付属物点検	舗装・法面・土工構造物・道路付属物点検	春日市													43	—	
36-A359	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1)長浦～見六線・福智町2工区	法面補修 L=0.09km	福智町													20	—	
36-A360	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	修繕	(他)多久富線・糸島市工区	舗装補修 L=0.2km	糸島市													19	—	
36-A361	道路	一般	田川市	直接	田川市	市町村道	修繕	(他)野間2号線・田川市工区	舗装補修 L=0.43km	田川市													10	—	
36-A362	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(1)長井鶴・向田線・宮若市工区	舗装補修 L=0.02km	宮若市													2	—	
36-A363	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(他)中間・水巻・芦屋線ほか4路線・中間市工区	舗装補修 L=1.01km	中間市													12	—	
36-A364	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(他)中間・水巻・芦屋2号線・中間市工区	舗装補修 L=0.66km	中間市													8	—	
36-A365	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(1)御館・通谷線通谷歩道橋・中間市工区	横断歩道橋修繕 N=1基	中間市													11	—	
36-A366	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(他)道路照明灯補修・中間市工区	道路照明灯補修 N=5基	中間市													8	—	
36-A367	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(他)大根土団地20号線・中間市工区	舗装補修 L=0.3km	中間市													11	—	
36-A368	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	修繕	(1)御館・通谷線・中間市2工区	法面補修 N=1箇所	中間市													6	—	
36-A369	道路	一般	香春町	直接	香春町	市町村道	修繕	(他)船原～六本松線・香春町工区	舗装補修 L=0.20km	香春町													6	—	
36-A370	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(他)舟原・西泉7丁目線・行橋市工区	現道拡幅 L=0.14km	行橋市													9	—	
36-A371	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	交安	(1)中川東田線・古賀市工区	交差点改良 L=0.08km	古賀市													6	—	
36-A372	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	修繕	(1)安徳108号線ほか2路線・那珂川町工区	舗装補修 L=0.381km	那珂川町													5	—	
36-A373	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	(他)宮床・桃山路切線ほか4路線・糸田町工区	舗装補修 L=0.236km	糸田町													20	—	
36-A374	道路	一般	菊田町	直接	菊田町	市町村道	修繕	(他)鳴光線・菊田町工区	法面補修 L=0.07km	菊田町													12	—	
36-A375	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)川久保608号・大野城市工区	舗装補修 L=0.25km	大野城市													5	—	
36-A376	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)山田0704号・大野城市工区	舗装補修 L=0.15km	大野城市													8	—	
36-A377	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)雑隈限町2115号線ほか1路線・大野城市工区	舗装補修 L=0.12km	大野城市													3	—	
36-A378	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	修繕	(他)仲畑0251号線・大野城市工区	舗装補修 L=0.1km	大野城市													3	—	
36-A379	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(1)下大利・南ヶ丘線・大野城市工区	カラー補修 L=2.7km	大野城市													15	—	
36-A380	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1)堀川古谷線・福智町工区	舗装補修 L=0.6km	福智町													20	—	
36-A381	道路	一般	福智町	直接	福智町	市町村道	修繕	(1)古門善角線・福智町工区	舗装補修 L=0.05km	福智町													10	—	
36-A382	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(他)境口・頓野線・直方市工区	舗装補修 L=0.10km	直方市													65	—	
36-A383	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)馬場線・直方市工区	舗装補修 L=0.27km	直方市													14	—	
36-A384	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)外町・御館山線・直方市工区	舗装補修 L=0.47km	直方市													22	—	
36-A385	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)頓野54号線・直方市工区	舗装補修 L=0.44km	直方市													21	—	
36-A386	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)感田22号線・直方市工区	舗装補修 L=0.2km	直方市													11	—	
36-A387	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	修繕	(1)頓野112号線・直方市工区	舗装補修 L=0.10km	直方市													30	—	
36-A388	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(1)小野牟田河添線・直方市2工区	バイパス L=0.40km	直方市													54	—	
36-A389	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(他)水城団地5号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.25km	太宰府市													13	—	
36-A390	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(2)青葉台1号線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.43km	太宰府市													48	—	
36-A391	道路	一般	太宰府市	直接	太宰府市	市町村道	修繕	(1)観世音寺土地区画整理事業供出・太宰府線・太宰府市工区	舗装補修 L=0.68km	太宰府市													18	—	
36-A392	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	(2)伊左座・二線・水巻町工区	舗装補修 L=0.76km	水巻町													43	—	
36-A393	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(1)高江若菜線・筑後市工区	舗装補修 L=0.3km	筑後市													5	—	
36-A394	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(他)秋松熊野線・筑後市工区	舗装補修 L=0.53km	筑後市													9	—	
36-A395	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(他)馬間田内記中横枕線・筑後市工区	舗装補修 L=0.5km	筑後市													8	—	
36-A396	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(他)熊野山口ゴム天洋食品線・筑後市工区	舗装補修 L=0.42km	筑後市													7	—	
36-A397	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	道路照明灯補修・筑後市工区	道路照明灯補修 N=15基	筑後市													12	—	

36-A398	道路	一般	福津市	直接	福津市	市町村道	修繕	道路照明灯補修・福津市工区	道路照明灯補修 N=13基	福津市							15	—	
36-A399	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 漆生・鴨生線・嘉麻市工区	舗装補修 L=0.51km	嘉麻市							40	—	
36-A400	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	(1) 具嶋・赤松尾線・嘉麻市工区	舗装補修 L=0.21km	嘉麻市							26	—	
36-A401	道路	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	市町村道	修繕	道路照明灯補修・嘉麻市工区	道路照明灯補修 N=22基	嘉麻市							11	—	
36-A402	道路	一般	東峰村	直接	東峰村	市町村道	交安	(1) 杷木・宝珠山線・東峰村工区	歩道整備 L=0.17km	東峰村							59	—	
36-A403	道路	一般	久山町	直接	久山町	市町村道	修繕	(2) 和田線・久山町工区	舗装補修 L=0.6km	久山町							30	—	
36-A404	道路	一般	久山町	直接	久山町	市町村道	修繕	(1) 山田～久原1号線・久山町工区	舗装補修 L=0.5km	久山町							35	—	
36-A405	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	修繕	(1) 井野～吉原線・宇美町工区	舗装補修 L=0.62km	宇美町							61	—	
36-A406	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	修繕	(1) 柳原～大名坂線・宇美町工区	舗装補修 L=0.25km	宇美町							55	—	
36-A407	道路	一般	大川市	直接	大川市	市町村道	修繕	(2) 一ツ木紅粉屋外野線・大川市工区	舗装補修 L=0.16km	大川市							20	—	
36-A408	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	修繕	(他) 横断道側道2号線・大刀洗町工区	舗装補修 L=0.49km	大刀洗町							12	—	
36-A409	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(1) 宮日田・臼田線・桂川町工区	舗装補修 L=0.19km	桂川町							33	—	
36-A410	道路	一般	粕屋町	直接	粕屋町	市町村道	修繕	(1) 釜屋・箱崎線・粕屋町工区	舗装補修 L=0.13km	粕屋町							8	—	
36-A411	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	(2) 目の里団地線・宗像市2工区	舗装補修 L=0.5km	宗像市							22	—	
36-A412	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	(1) 自由ヶ丘本線・宗像市2工区	舗装補修 L=0.12km	宗像市							9	—	
36-A413	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	修繕	(他) 小堤・大谷線・桂川町工区	舗装補修 L=0.16km	桂川町							5	—	
36-A414	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(1) はまゆう観光道路・芦屋町工区	擁壁補修 N=2箇所	芦屋町							106	—	
36-A415	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(1) 幸町・海岸線・芦屋町工区	舗装補修 L=0.038km	芦屋町							2	—	
36-A416	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(2) 江川台1号線・芦屋町工区	舗装補修 L=0.426km	芦屋町							7	—	
36-A417	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(2) 中の浜・正門線・芦屋町工区	舗装補修 L=0.08km	芦屋町							3	—	
36-A418	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(2) 大君3号線・芦屋町工区	舗装補修 L=0.123km	芦屋町							2	—	
36-A419	道路	一般	芦屋町	直接	芦屋町	市町村道	修繕	(2) 船頭町5号線・芦屋町工区	舗装補修 L=0.309km	芦屋町							6	—	
36-A420	道路	一般	苅田町	直接	苅田町	市町村道	修繕	(1) 苅田・南原線・苅田町工区	舗装補修 L=0.12km	苅田町							5	—	
36-A421	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	(他) 町営住宅中通り線ほか3路線・糸田町工区	舗装補修 L=0.04km	糸田町							3	—	
36-A422	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	(1) 砂山・丸ノ内線・水巻町工区	舗装補修 L=0.3km	水巻町							20	—	
36-A423	道路	一般	大任町	直接	大任町	市町村道	修繕	(他) 血山・不動線・大任町工区	舗装補修 L=0.17km	大任町							14	—	
36-A424	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	修繕	(2) 宇島・清水町線・豊前市2工区	舗装補修 L=0.05km	豊前市							26	—	
36-A425	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	(1) 石瓦線・古賀市工区	舗装補修 L=0.44km	古賀市							32	—	
36-A426	道路	一般	宗像市	直接	宗像市	市町村道	修繕	(1) 神港線・宗像市工区	舗装補修 L=0.58km	宗像市							40	—	
36-A427	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	修繕	(1) 片島・平恒線飯塚小学校前歩道橋ほか1橋・飯塚市工区	横断歩道橋修繕 L=0.10km	飯塚市							12	—	
36-A428	道路	一般	飯塚市	直接	飯塚市	市町村道	交安	(2) 大人・田川原2号線・飯塚市工区	現道拡幅 L=0.13km	飯塚市							13	—	
36-A429	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	修繕	(1) 石原・剣ヶ淵線・八女市工区	舗装補修 L=0.46km	八女市							16	—	
36-A430	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(2) 四ヶ所江口線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.14km	筑後市							10	—	
36-A431	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	修繕	(2) 蔵敷熊野線・筑後市工区	舗装補修 L=0.35km	筑後市							13	—	
36-A432	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	(1) 今川・吉江線・うきは市工区	舗装補修 L=0.42km	うきは市							1	—	
36-A433	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	(2) 虹峠・小松堀線・うきは市工区	舗装補修 L=0.20km	うきは市							1	—	
36-A434	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	(1) 東町・一の瀬線・うきは市工区	舗装補修 L=0.54km	うきは市							2	—	
36-A435	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	(2) 千足・中鶴線・うきは市工区	舗装補修 L=0.44km	うきは市							2	—	
36-A436	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	(1) 吉井・安富線・うきは市工区	舗装補修 L=0.54km	うきは市							2	—	
36-A437	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	修繕	(1) 竹重・屋形線・うきは市工区	舗装補修 L=0.32km	うきは市							2	—	
36-A438	道路	一般	糸田町	直接	糸田町	市町村道	修繕	(他) 駅裏1号線・糸田町2工区	横断歩道橋修繕 L=0.03km	糸田町							4	—	糸田駅2号横断歩道橋
36-A439	道路	一般	宇美町	直接	宇美町	市町村道	交安	道路照明灯整備・宇美町工区	道路照明灯整備 N=50基	宇美町							22	—	
36-A440	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	修繕	道路照明灯整備・水巻町工区	道路照明灯整備 N=51基	水巻町							36	—	
36-A441	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	(他) 三国・三沢5.4.4.9号線・小郡市工区	駅前広場整備 N=1箇所	小郡市							60	—	
36-A442	道路	一般	古賀市	直接	古賀市	市町村道	修繕	道路照明灯整備・古賀市工区	道路照明灯整備 N=29本	古賀市							6	—	
36-A443	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	舗装点検	舗装点検	広川町							4	—	
36-A444	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(他) 咲原線・宮若市工区	舗装補修 L=0.13km	宮若市							14	—	
36-A445	道路	一般	宮若市	直接	宮若市	市町村道	修繕	(他) 今橋・尾勝線・宮若市工区	舗装補修 L=0.78km	宮若市							113	—	
36-A446	道路	一般	小竹町	直接	小竹町	市町村道	修繕	(1) 七福団地5.1号線・小竹町工区	法面補修 L=0.449km	小竹町							38	—	
36-A447	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	修繕	舗装点検	舗装点検	柳川市							26	—	
36-A448	道路	一般	大牟田市	直接	大牟田市	市町村道	交安	(1) 一部町萩尾町2丁目線・大牟田市工区	路肩整備 L=0.05km	大牟田市							15	—	

小計（道路事業）

22,595

—

C 効果促進事業

C1 道路効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
36-C1	防災基盤	一般	古賀市	直接	古賀市	防災	消防車購入事業	消防自動車購入	古賀市						25		
36-C2	防災基盤	一般	古賀市	直接	古賀市	防災	海拔表示シート設置事業	海拔表示シート設置（道路区域外）	古賀市						2		
36-C3	施設整備	一般	宇美町	直接	宇美町	防犯	防犯灯整備事業	防犯灯整備	宇美町						18		36-A439～
36-C4	施設整備	一般	粕屋町	直接	粕屋町	防犯	防犯灯整備事業	防犯灯整備	粕屋町						15		
36-C5	施設整備	一般	新宮町	直接	新宮町	防犯	防犯灯整備事業	防犯灯整備	新宮町						12		

[illegible]

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・通学路を基本とする生活道路において道路改良を実施したことにより、市民の安全安心かつ快適な交通環境を確保することができた。 ・舗装、法面、その他の道路附属物等の道路施設の「点検」と、「点検」に基づく計画的な「修繕」、「更新」等の対策を実施したことにより、生活空間の安全を確保した。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（市町村 道整備率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	・改良費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり工事を行うことができなかった。 ・当初見込みより事業費が増加したため。
		最終実績値	88%		
	指標②（点検実 施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標③（「修 繕」、「更新」 の対策実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	・修繕費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり工事を行うことができなかった。 ・当初見込みより事業費が増加したため。 ・計画策定後に、優先順位の高い路線が判明したため、当初計画路線に対し未着手の路線が発生した。
		最終実績値	88%		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
・新たな社会資本総合整備計画「道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備（防災・安全）により、引き続き事業を実施している。					

(参考様式3)

社会資本総合整備計画 参考図面

